



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3616

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,374,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,374,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ
อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในการจัดการเรียนการสอน
แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องส่งสมทบทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จากที่ได้รับอนุมัติ เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวภาค/ชุดพลະ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 8,964 คน

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ และอยู่ระหว่างจัดทำแผนให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : โรงเรียนทั้ง 13 โรงเรียน จัดทำแผนเรียนดี เรียนฟรี เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ

และรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : เขตกำลังดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 และทุกโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการวางแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ขณะนี้ได้เงินประจำงวด ครั้งที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการของแต่ละโรงเรียนในการจัดหาชุดพลະ/ชุดลูกเสือฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

นักเรียนในโรงเรียน			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพละ และจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ชุดลูกเสือ และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างประกาศประกั้นอุบัติเหตุของแต่ละโรงเรียน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 28/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน กำลังสร้างสัญญาจ้างเหมาตัดชุดพละ/ชุดลูกเสือ ให้นักเรียนตรวจสอบ ส่วนประกั้นอุบัติเหตุได้รับผู้รับจ้างทุกโรงเรียน อยู่ระหว่างรอรอกรรมธรรม์	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 24/06/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรอรอกรรมธรรม์ ส่วนชุดพละ/ชุดลูกเสือ อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบชุดพละ/ชุดลูกเสือ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 855,264 บาท :: 29/07/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรอรอกรรมธรรม์ ส่วนชุดพละ/ชุดลูกเสือ อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบชุดพละ/ชุดลูกเสือ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,964,472 บาท :: 29/08/2564 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,887,940 บาท :: 27/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 667,124 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3616

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,374,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,374,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบ

บออีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้

โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในการจัดการเรียนการสอน

แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องสะสมทรัพยากรครูจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

□ ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จากที่ได้รับอยู่เดิม เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวภาค/ชุดพละ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ□

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 8,964 คน

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ และอยู่ระหว่างจัดทำแผนให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : โรงเรียนทั้ง 13 โรงเรียน จัดทำแผนเรียนดี เรียนฟรี เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ และรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เขตกำลังดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 และทุกโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ขณะนี้ได้เงินประจำงวด ครั้งที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการของแต่ละโรงเรียนในการจัดหาชุดพลະ/ชุดลูกเสือฯ ให้นักเรียนในโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพลະ และจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพลະ/ชุดลูกเสือ และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างประกาศประกันอุบัติเหตุของแต่ละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน กำลังส่งร่างสัญญาจ้างเหมาตัดชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ให้นิติกรตรวจสอบ ส่วนประกันอุบัติเหตุได้รับผู้รับจ้างทุกโรงเรียน อยู่ระหว่างรออกรมธรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรออกรมธรรม ส่วนชุดพลະ/ชุดลูกเสือ อยู่ระหว่างการดำเนินการสมอบชุดพลະ/ชุดลูกเสือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 855,264 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรออกรมธรรม ส่วนชุดพลະ/ชุดลูกเสือ อยู่ระหว่างการดำเนินการสมอบชุดพลະ/ชุดลูกเสือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,964,472 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,887,940 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 667,124 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเรียนดี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3616

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,374,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,374,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จากที่ได้รับอยู่เดิม เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพละ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 8,964 คน

2. ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ และอยู่ระหว่างจัดทำแผนให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : โรงเรียนทั้ง 13 โรงเรียน จัดทำแผนเรียนดี เรียนฟรี เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ และรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เขตกำลังดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 และทุกโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ขณะนี้ได้เงินประจำงวด ครั้งที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการของแต่ละโรงเรียนในการจัดหาชุดพละ/ชุดลูกเสือให้นักเรียนในโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพละ และจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพละ/ชุดลูกเสือ และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างประกาศประกันอุบัติเหตุของแต่ละโรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน กำลังสร้างสัญญาจ้างเหมาตัดชุดพละ/ชุดลูกเสือ ให้นักเรียนตรวจสอบ ส่วนประกันอุบัติเหตุได้รับผู้รับจ้างทุกโรงเรียน อยู่ระหว่างรออกรมธรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรออกรมธรรม ส่วนชุดพละ/ชุดลูกเสือ อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบชุดพละ/ชุดลูกเสือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 855,264 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรออกรมธรรม ส่วนชุดพละ/ชุดลูกเสือ		



รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 28/12/2563 : โรงเรียนทั้ง 13 โรงเรียน จัดทำแผนเรียนดี เรียนฟรี เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติ และรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวด		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/01/2564 : เขตกำลังดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 และทุกโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการวางแผน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/02/2564 : ขณะนี้ได้เงินประจำงวด ครั้งที่ 2 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการของแต่ละโรงเรียนในการจัดหาชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ให้นักเรียนในโรงเรียน		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพลະ และจัดหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อชุดพลະ/ชุดลูกเสือ และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่างประกาศประกันอุบัติเหตุของแต่ละโรงเรียน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน กำลังสร้างสัญญาจ้างเหมาตัดชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ให้นักเรียนตรวจสอบ ส่วนประกันอุบัติเหตุได้รับผู้รับจ้างทุกโรงเรียน อยู่ระหว่างรอกมธรรม		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรอกมธรรม ส่วนชุดพลະ/ชุดลูกเสือ อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบชุดพลະ/ชุดลูกเสือ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 855,264 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : ประกันอุบัติเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายและรอกมธรรม ส่วนชุดพลະ/ชุดลูกเสือ อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบชุดพลະ/ชุดลูกเสือ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,964,472 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2564 :		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,887,940 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 667,124 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

