



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50130000-3619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,666,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย  กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน สามารถก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ด้านปริมาณ**

1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้น ป. 4

**2. ด้านคุณภาพ**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และได้รับสมัครและเปิดสอบหาครูผู้สอนภาษาจีนแล้ว ครูเริ่มสอนเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดหาครูผู้สอนภาษาจีนให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และได้ดำเนินการสอนภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 342,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอนภาษาจีนในเดือนธันวาคม 2563 (1-23 ธันวาคม 2563) แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด จึงเลื่อนการจัดการสอน เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 115,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เลื่อนการดำเนินการ เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขณะนี้กำลังดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 148,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : มีการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 311,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 308,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการสอนออนไลน์ได้ เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนมาจากสำนักการศึกษา</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : ได้ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ในบางโรงเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) ที่ กท 0804/4204 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการสอนภาษาจีน โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โครงการสอนภาษาอาหรับ และโครงการสอนภาษามลายู แบบออนไลน์</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2564 : มีการเรียนการสอนออนไลน์บางส่วน ตามแนวทางที่สนศ.กำหนด</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 441,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาจีน	
รหัสโครงการ... : 50130000-3619	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,408,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,666,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172	ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย

กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว

จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ
  - 1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  - 1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้น ป. 4
2. ด้านคุณภาพ
 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 25/10/2563 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และได้รับสมัครและเปิดสอบหาครูผู้สอนภาษาจีนแล้ว ครูเริ่มสอนเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------	---





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดหาครูสอนภาษาจีนให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และได้ดำเนินการสอนภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 342,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/12/2563 : แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอนภาษาจีนในเดือนธันวาคม 2563 (1-23 ธันวาคม 2563) แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด จึงเลื่อนการจัดการสอน เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 115,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/01/2564 : เลื่อนการดำเนินการ เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขณะนี้กำลังดำเนินการของเงินประจำงวด ครั้งที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 148,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : มีการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/03/2564 : มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 311,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 308,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2564 : เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการสอนออนไลน์ได้ เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนมาจากสำนักการศึกษา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/07/2564 : ได้ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ในบางโรงเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) ที่ กท 0804/4204 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการสอนภาษาจีน โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โครงการสอนภาษาอาหรับ และโครงการสอนภาษามลายู แบบออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/08/2564 : มีการเรียนการสอนออนไลน์บางส่วน ตามแนวทางที่สนศ.กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 441,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาจีน	
รหัสโครงการ... : 50130000-3619	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,408,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,666,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172	ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย

กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ
  - 1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  - 1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้น ป. 4
2. ด้านคุณภาพ
 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และได้รับสมัครและเปิดสอบหาครูผู้สอนภาษาจีนแล้ว ครูเริ่มสอนเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดหาครูผู้สอนภาษาจีนให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และได้ดำเนินการสอนภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 342,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอนภาษาจีนในเดือนธันวาคม 2563 (1-23 ธันวาคม 2563) แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด จึงเลื่อนการจัดการสอน เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 115,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เลื่อนการดำเนินการ เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขณะนี้กำลังดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 148,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : มีการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 311,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 308,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการสอนออนไลน์ได้ เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนมาจากสำนักการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ได้ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ในบางโรงเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) ที่ กท 0804/4204 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการสอนภาษาจีน โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โครงการสอนภาษาอาหรับ และโครงการสอนภาษามลายู แบบออนไลน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : มีการเรียนการสอนออนไลน์บางส่วน ตามแนวทางที่สนศ.กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 441,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาจีน

รหัสโครงการ... : 50130000-3619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,408,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,666,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันภาษาจีนกำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย  กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน สามารถก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ด้านปริมาณ
  - 1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 13 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  - 1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้น ป. 4
2. ด้านคุณภาพ
 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : ได้รับเงินประจำงวดแล้ว และได้รับสมัครและเปิดสอบหาครูผู้สอนภาษาจีนแล้ว ครูเริ่มสอนเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดหาครูผู้สอนภาษาจีนให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน และได้ดำเนินการสอนภาษาจีน ในภาคเรียนที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 342,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอนภาษาจีนในเดือนธันวาคม 2563 (1-23 ธันวาคม 2563) แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด จึงเลื่อนการจัดการสอน เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 115,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เลื่อนการดำเนินการ เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขณะนี้กำลังดำเนินการขอเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 148,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : มีการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : มีการเรียนการสอนภาษาจีนตามปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 311,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 308,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการสอนออนไลน์ได้ เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนมาจากสำนักการศึกษา</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : ได้ดำเนินการสอนแบบออนไลน์ในบางโรงเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) ที่ กท 0804/4204 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการสอนภาษาจีน โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต โครงการสอนภาษาอาหรับ และโครงการสอนภาษามลายู แบบออนไลน์</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2564 : มีการเรียนการสอนออนไลน์บางส่วน ตามแนวทางที่สนศ.กำหนด</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 441,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

