



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3641

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 311,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 311,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชนิกร คุ่มศรีมูล

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัย ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานคร ต้องการให้ศูนย์เด็กฯ

มีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาศูนย์เด็กฯ ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กฯ กรุงเทพมหานคร

อย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกแห่ง และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยสำนักงานเขตมีนบุรีมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 20 แห่ง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง การจัดทำโครงการนี้ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับเด็ก และเพื่อส่งเสริมให้มีการรักษาระดับ และยกระดับศูนย์เด็กฯ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และสอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอกับจำนวนเด็กในศูนย์เด็กฯ เขตมีนบุรีทั้ง 22 แห่ง
2. เพื่อรักษาระดับและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และสอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเด็กในศูนย์เด็กฯ ในพื้นที่ 22 แห่ง จำนวน 13 รายการ
2. ตรวจสอบโครงการพัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
3. หากพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

- ร้อยละ 85 ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

- ร้อยละ 100 ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : - อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ - สํารวจข้อมูลความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน เรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 30 พ.ย. 63 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์เด็กฯ ทั้ง 22 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 311,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 :- ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 22 แห่ง ในวันที่ 30 พ.ย. 63 - จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 23 ธ.ค. 63 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 - กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนการประเมินพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 ก.พ. 64 และครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 31 มี.ค. 64 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 - อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนการประเมินพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2564 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 9-13 มิ.ย. 64 และ 14-30 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : - กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค. 64 และ 16-31 ก.ค. 64 - อยู่ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเมื่อพบเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ประเมินและกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : - กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 3-17 ส.ค. 64 และ 18-31 ส.ค. 64 - ประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวทาง DSPPM เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินดังนี้ 1) เด็กในศูนย์ฯ มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 1,322 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.64) 2) เด็กในศูนย์ฯ มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า จำนวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.36) - ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางด้านสาธารณสุขประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50130000-3641	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 311,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 311,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรัชนิกร คุ่มศรีมูล	ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัย ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องการให้ศูนย์เด็กฯ มีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาศูนย์เด็กฯ ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กฯ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกแห่ง และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยสำนักงานเขตมีนบุรีมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 20 แห่ง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง การจัดทำโครงการนี้ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับเด็ก และเพื่อส่งเสริมให้มีการรักษาระดับ และยกระดับศูนย์เด็กฯ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และสอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนามาวัย 3-5 ปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอกับจำนวนเด็กในศูนย์เด็กฯ เขตมีนบุรีทั้ง 22 แห่ง
2. เพื่อรักษาระดับและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และสอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนามาวัย 3-5 ปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเด็กในศูนย์เด็กฯ ในพื้นที่ 22 แห่ง จำนวน 13 รายการ
2. ตรวจสอบโครงการพัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
3. หากพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
 - ร้อยละ 85 ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
 - ร้อยละ 100 ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : - อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ - สืบหาข้อมูลความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว - กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 30 พ.ย. 63 เพื่อแจ้งข้อราชการติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 พร้อมทั้งส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์เด็กฯ ทั้ง 22 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 311,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2563 :- ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 22 แห่ง ในวันที่ 30 พ.ย. 63 - จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 23 ธ.ค. 63 เพื่อแจ้งข้อราชการติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 - กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนการประเมินพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตมีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 ก.พ. 64 และครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 31 มี.ค. 64 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2564 - อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนการประเมินพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 8 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2564 : กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 9-13 มิ.ย. 64 และ 14-30 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : - กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค. 64 และ 16-31 ก.ค. 64 - อยู่ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเมื่อพบเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ประเมินและกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/08/2564 : - กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 3-17 ส.ค. 64 และ 18-31 ส.ค. 64

- ประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวทาง DSPM เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินดังนี้

1) เด็กในศูนย์ฯ มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 1,322 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.64)

2) เด็กในศูนย์ฯ มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า จำนวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.36)

- ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางด้านสาธารณสุขประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

