



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครซักถามข้อมูลผอมในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3644

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 103,262 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน พื้นที่ในเขตมีนบุรี บางพื้นที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการจัดเก็บขยะได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในชุมชน สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดตั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน เข้าจัดเก็บขยะในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคูล่างสร้างสรรค์และชุมชนอิตต์ฮาร์ดพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการประสานงานกับชุมชนเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 : ดำเนินการสำรวจชุมชนโครงการอาสาสมัครซักถามสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการคัดแยกมูลฝอย		
	จำนวน 4 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 :		
	สำรวจความต้องการใช้วัสดุในการซักถามมูลฝอยและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน		
	และรวดเร็วในการจัดเก็บ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,652 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ชุมชนการเคหะบางชัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,542 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จ่ายวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนน ขอยและที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง		
	จำนวน 4 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : รณรงค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ เพื่อลดปัญหาการเกิดขยะตกค้างในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ <input type="checkbox"/> ชุมชนบางชันพัฒนา		
	ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	:: 27/07/2564 : รมรณรงค์การแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/08/2564 : ได้รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดเวลาการจัดเก็บและสะอาดเป็นระเบียบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50130000-3644

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 103,262 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน พื้นที่ในเขตมีนบุรี บางพื้นที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าบริการจัดเก็บขยะได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนในชุมชน สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดตั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน เข้าจัดเก็บขยะในพื้นที่ที่เขาไม่ถึง เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคูล่างสร้างสรรค์และชุมชนอดีตฮาร์ดพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ดำเนินการประสานงานกับชุมชนเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2564 : ดำเนินการสำรวจชุมชนโครงการอาสาสมัครชักลากสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการคัดแยกมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : สำรวจความต้องการใช้วัสดุในการชักลากมูลฝอยและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และรวดเร็วในการจัดเก็บ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,652 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลาสติกและโฟมใน ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ชุมชนการเคหะบางชัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,542 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จ่ายวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนน ซอยและที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง จำนวน 4 ชุมชน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,452 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ธรณิศค์คัดแยกขยะและจัดเก็บขยะในชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ เพื่อลดปัญหาการเกิดขยะตกค้างในชุมชน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ธรณิศค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ <input type="checkbox"/> ชุมชนบางชั้นพัฒนา ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ธรณิศค์การแยกมูลฝอยอันตรายในชุมชนสุกกาทองโครงการ 2	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ได้รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดเวลาการจัดเก็บและสะอาดเป็นระเบียบ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,452 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

