



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50130000-3650

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้กำหนดโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ผลักดันการใช้นโยบายการแก้ไขปัญหาในแนวใหม่ โดยให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาขยะและระบบการจัดการการบริหารขยะให้ถูกวิธี และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีวิทยากรเขตเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
2. เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้อีกครั้ง) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน
4. เพื่อลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมโดยเลือกสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนเดิมที่เริ่มดำเนินการในปี 2552 ถึงปัจจุบันแยกเป็น จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน 5 โรง ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง รวม 17 แห่ง และดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ 2562 ในทุกกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 6

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : จัดทำรายละเอียด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2563 : กำหนดวิธี การประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมายและกำหนดแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนสุภาวีย์-เทพารักษ์ หมู่บ้านปรีชา 9 ,ชุมชนคลองตะเอน, ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2, โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน,โรงเรียนสาธิต,โรงเรียนวัดใหม่ลานแก้ว และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนอ้อมทรัพย์ ชุมชนรามอินทราเนรมิต ชุมชนบัวขาว หมู่บ้านปรีชา 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวราภรณ์ ชุมชนเคหะรามคำแหง ชุมชนแสงวิมาน ได้ปริมาณขยะอันตราย จำนวน 12 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี และรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารที่เป็นที่ เก็บเป็นเวลา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารที่เป็นที่ เก็บเป็นเวลา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 :

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง บ้านเอื้ออาทร 3
2. รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารที่เป็นที่ เก็บเป็นเวลา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีร์มเกล้า ชุมชนอนันตสามัคคี



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รณรงค์การใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>27/07/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนสุภาวีย์-เทพารักษ์ หมู่บ้านปรีชา 9 ชุมชนคลองตะเอนด</p>
<p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>27/08/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี</p> <p>ณรณรงค์การใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา</p>
<p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน(CBM)

รหัสโครงการ... : 50130000-3650

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-03-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม โทร. 02 5407160

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบัวรุ่ง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้กำหนดโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผลักดันการใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาในแนวใหม่ โดยให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาขยะและระบบการจัดการการบริหารขยะให้ถูกวิธี และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีวิทยากรเขตเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การนำซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่)
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างยั่งยืน
4. เพื่อลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมโดยเลือกสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนเดิมที่เริ่มดำเนินการในปี 2552 ถึงปัจจุบันแยกเป็น จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน 5 โรง ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 1 แห่ง รวม 17 แห่ง และดำเนินการเพิ่มในปีงบประมาณ 2562 ในทุกกลุ่มเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 6

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

<p>รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2563 : จัดทำรายละเอียด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2563 : กำหนดวิธี การประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมายและกำหนดแผนการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนสุภาวีย์-เทพารักษ์ หมู่บ้านปรีชา 9 ,ชุมชนคลองตะเอนด, ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2, โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน,โรงเรียนสาธิต,โรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนอมรินทร์ ชุมชนรามอินทราเนรมิต ชุมชนบัวขาว หมู่บ้านปรีชา 10</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านวรรมย์ ชุมชนเคหะรามคำแหง ชุมชนแสงวิมาน ได้ปริมาณขยะอันตราย จำนวน 12 ก.ก.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชัน ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนสินธานี และรณรงค์การใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนลินธานี ธรรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารทิ้งเป็นทิ้งเก็บเป็นเวลา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : 1. ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ใน ชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์ ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง บ้านเอื้ออาทร 3 2. ธรรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ใน ชุมชนหมู่บ้านบัวขาว ชุมชนหมู่บ้านเคซีร่มเกล้า ชุมชนอนันตสามัคคี ธรรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนสุภาวีย์-เทพารักษ์ หมู่บ้านปรีชา 9 ชุมชนคลองตะเอนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ ในชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 ชุมชนการเคหะบางชั้น ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนลินธานี ธรรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม แจกเอกสารทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

