



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3670

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ์ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ รองรับ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีศักยภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ใน 50 สำนักงานเขต)

มีโรงเรียนที่เปิด สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 429 โรงเรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มี ประสิทธิภาพ

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการวางรากฐานของการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในพัฒนาการ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการดำเนินชีวิต และมีความสามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เต็มตามศักยภาพ

สำนักงานการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาและนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จึงกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการกำหนดกิจกรรม การประชุม จัดจ้างพิมพ์ หนังสือคู่มือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

และศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ในระดับดี

เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพของนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 4 ? 6 ปี ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ? 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 1,271 คน

2. ด้านคุณภาพ

นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีทั้ง 13 โรงเรียน ทุกคนมีพัฒนาการสมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์

จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย สามารถอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล

เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย

ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมการวางแผนประเมินพัฒนาการเด็ก ๐.1-2 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ระบาด จึงเลื่อนการประเมินพัฒนาการออกไป เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ

(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/01/2564 : เลื่อนการดำเนินการ เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำรวจนักเรียนอนุบาล 1-2 ที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อไม่นำมานับในการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกโรงเรียนดำเนินการสรุปผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางฝ่ายการศึกษากำลังรวบรวม สรุปผลฯ ของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำมาประมวลผลในภาพรวมของเขต</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการจากสำนักการศึกษา โดยสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดต้องดำเนินการตาม "แนวทางการดำเนินการประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564" ซึ่งมีการประชุมรับทราบแนวทาง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้ได้เวียนแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมินช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : 1. ฝ่ายการศึกษาได้ประสานกับทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดและ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข เพื่อกำหนดตารางการเข้าประเมินโรงเรียนในสังกัด</p> <p>2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและครูปฐมวัยที่รับผิดชอบฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและแจ้งกำหนดการเข้าประเมินโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารให้ฝ่ายการศึกษา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน ผ่าน 6 กิจกรรมหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย - สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2563
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ได้ประเมินโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน คือ รร.บึงขวาง รร.วัดป่าเพ็ญเหนือ รร.สุเหร่าบางชัน รร.วัดใหม่ล้านแกวกร รร.สุเหร่าทรายกองดิน รร.ศาลาคู และ รร.วังเล็กวิทยานุสรณ์ เรียบร้อยแล้ว เหลือโรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน จำนวน 6 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงชะลอการประเมินออกไปก่อน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/08/2564 : ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ได้ประเมินโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน คือ รร.บึงขวาง รร.วัดป่าเพ็ญเหนือ รร.สุเหร่าบางชัน รร.วัดใหม่ล้านแกวกร รร.สุเหร่าทรายกองดิน รร.ศาลาคู และ รร.วังเล็กวิทยานุสรณ์ เรียบร้อยแล้ว เหลือโรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน จำนวน 6 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ได้นัดประสานวันและเวลาที่ประเมินออนไลน์กับโรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน 6 โรงเรียนแล้ว และจะเริ่มทำการประเมินวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3670

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรนิภา ไชยเชษฐ 025407172

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ รองรับ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเป็น เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีศักยภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ใน 50 สำนักงานเขต) มีโรงเรียนที่เปิด สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 429 โรงเรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มี ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการวางรากฐานของการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในพัฒนาการ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะในการดำเนินชีวิต และมีความสามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เต็มตามศักยภาพ

□สำนักงานการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาและนโยบายดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จึงกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ออกค้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการกำหนดกิจกรรม การประชุม จัดจ้างพิมพ์ หนังสือคู่มือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ในระดับดี

เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพของนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 4 ? 6 ปี ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย
3. เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ
 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ? 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 1,271 คน
2. ด้านคุณภาพ
 - นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีทั้ง 13 โรงเรียน ทุกคนมีพัฒนาการสมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย สามารถอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : โรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมการวางแผนประเมินพัฒนาการเด็ก อ.1-2 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระบาด จึงเลื่อนการประเมินพัฒนาการออกไป เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : เลื่อนการดำเนินการ เนื่องจากปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงปิดโรงเรียนในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดสำรวจนักเรียนอนุบาล 1-2 ที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อไม่นำมานับในการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกโรงเรียนดำเนินการสรุปผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางฝ่ายการศึกษากำลังรวบรวม สรุปผลฯ ของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำมาประมวลผลในภาพรวมของเขต</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการจากสำนักงานการศึกษา โดยสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดต้องดำเนินการตาม "แนวทางการดำเนินการประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564" ซึ่งมีการประชุมรับทราบแนวทาง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้ได้เวียนแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมินช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 : 1. ฝ่ายการศึกษาได้ประสานกับทางศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดและ เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข เพื่อกำหนดตารางการเข้าประเมินโรงเรียนในสังกัด</p> <p>2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและครูปฐมวัยที่รับผิดชอบฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและแจ้งกำหนดการเข้าประเมินโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารให้ฝ่ายการศึกษา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน ผ่าน 6 กิจกรรมหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย - สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2563 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : ศึกษาพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ได้ประเมินโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน คือ รร.บึงขวาง รร.วัดบำเพ็ญเหนือ รร.สุเหร่าบางชัน รร.วัดใหม่ลานกแซวก รร.สุเหร่าทรายกองดิน รร.ศาลาคู้ และ รร.วังเล็กวิทยานุสรณ์ เรียบร้อยแล้ว เหลือโรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน จำนวน 6 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงชะลอการประเมินออกไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/08/2564 : ศึกษาพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ได้ประเมินโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน คือ รร.บึงขวาง รร.วัดบำเพ็ญเหนือ รร.สุเหร่าบางชัน รร.วัดใหม่ลานกแซวก รร.สุเหร่าทรายกองดิน รร.ศาลาคู้ และ รร.วังเล็กวิทยานุสรณ์ เรียบร้อยแล้ว เหลือโรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน จำนวน 6 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ได้นัดประสานวันและเวลาที่ประเมินออนไลน์กับโรงเรียนที่ยังไม่ประเมิน 6 โรงเรียนแล้ว และจะเริ่มทำการประเมินวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

