



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50130000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,255,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,255,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องส่งสมทบทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จากที่ได้รับอนุมัติ เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวภาค/ชุดพลซ.คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน

เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 8,759 คน

ด้านคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ แล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการแล้ว ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างโรงเรียนกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างโรงเรียนกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดครั้งที่ 2 และอยู่ระหว่างโรงเรียนประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6







เป้าหมายที่









## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

### 1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ได้ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่งและจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน

อันเป็นเหตุให้คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

มีงบประมาณไปบริหารจัดการงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพียงพอ

จึงจัดทำโครงการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ? ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จากที่ได้รับอนุมัติ เป็นค่าชุดลูกเสือเนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดพลະ คนละ 450.- บาท และค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 150.- บาท

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีอย่างทั่วถึงทัดเทียมกัน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา

แก่นักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน2.2

เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน2.3

เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน

ได้รับค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มคนละ 600.- บาท ตามจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 8,759 คน 3.2

ด้านคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ แล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการแล้ว ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างโรงเรียนกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างโรงเรียนกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2565 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดครั้งที่ 2 และอยู่ระหว่างโรงเรียนประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดครั้งที่ 2 และอยู่ระหว่างโรงเรียนประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2565 : 1) ทุกโรงเรียนจัดทำเอกสารหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดทำประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุ และ 2) การจัดซื้อชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ขณะนี้ทุกโรงเรียนกำลังสำรวจจำนวนนักเรียนที่ชัดเจน เพื่อจัดซื้อจัดจ้างชุดพลະ/ชุดลูกเสือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2565 : อยู่ระหว่างทุกโรงเรียนจัดทำร่างสัญญาจัดซื้อชุดพลະ/ชุดลูกเสือ ส่งนิติกรเขตเพื่อตรวจสอบ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 737,013 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกฎีกา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกฎีกา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกฎีกา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,133,164 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,385,223 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

