



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565

รหัสโครงการ... : 50130000-3739

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 14,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เมื่อ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

- 1.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
  - 1)  กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
  - 2)  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
- 2.  กรอบการใช้ประโยชน์
  - 3)  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
- 3.  กรอบการสร้างจิตสำนึก
  - 4)  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
  - 5)  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษาที่เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ? การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการรักษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว? ได้พระราชทานแนวปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยงานนี้เทศกได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์2. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ด้านปริมาณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและเกียรติบัตร จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริ  3.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ ในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่2  | :: 25/11/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำลังเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานเขต                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 24/12/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 29/01/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ เพื่อดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และ 3 สารการเรียนรู้ ดังนี้<br>องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้<br>องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน<br>องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ<br>องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้<br>องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา |                |                     |
|                  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้การดำเนินกิจกรรมแต่ละองค์ประกอบทำได้ไม่เต็มที่                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 27/02/2565 : มีการรวบรวมพันธุ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 29/03/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 26/04/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 28/05/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคา และขอรายชื่อกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการจัดซื้อและจัดทำฎีกาเบิกเงิน ขณะนี้ฝ่ายการคลังกำลังตรวจสอบฎีกาของโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
|                  | ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 10/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565

รหัสโครงการ... : 50130000-3739

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 14,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เมื่อ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ

และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามความพร้อม 3 รอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

1.  การเรียนรู้อะไรก็ทำได้

1)  กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร



- 2)  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
- 2.  กรอบการใช้ประโยชน์
- 3)  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
- 3.  กรอบการสร้างจิตสำนึก
- 4)  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
- 5)  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษาที่เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้อนุมัติพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ? การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการรักษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีสอนการอบรมให้ความรู้สึกลึกซึ้งว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว ได้พระราชทานแนวปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยงานนี้เคยได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์2. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและเกียรติบัตร จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริ  3.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ ในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการ                                                                                          |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                                                                                                                                           | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำลังเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานเขต                                                                                                                                                |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ เพื่อดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และ 3 สารการเรียนรู้ ดังนี้                                                                                        |                |                     |
|                 | องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้<br>องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน<br>องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ<br>องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้<br>องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา |                |                     |
|                 | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้การดำเนินกิจกรรมแต่ละองค์ประกอบทำไม่ได้เต็มที่                                                                              |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/02/2565 : มีการรวบรวมพันธุ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม                                                                                                                                       |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/03/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                     |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/04/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                   |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                   |                                                                                                                                                                   |                                 |                                                 |                     |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 8  | :: 28/05/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคา และขอรายชื่อกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ |                                 |                                                 | : เป็นไปตามเป้าหมาย |                     |
| รายงานครั้งที่ 9  | :: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการจัดซื้อและจัดทำฎีกาเบิกเงิน ขณะนี้ฝ่ายการคลังกำลังตรวจสอบฎีกาของโรงเรียน                                | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 30/07/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว                                                                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 10/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                                                                                                      | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,000 บาท | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                   |                                                                                                                                                                   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท      | : เป็นไปตามแผน      | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565

รหัสโครงการ... : 50130000-3739

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 14,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภานันท์ ชื่นผล

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เมื่อ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

1.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
  - 1)  กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
  - 2)  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
  2.  กรอบการใช้ประโยชน์
    - 3)  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
    3.  กรอบการสร้างจิตสำนึก
      - 4)  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
      - 5)  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษาที่เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ? การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการรักษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว? ได้พระราชทานแนวปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยงานนี้เทศก็ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 2. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ด้านปริมาณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและเกียรติบัตร จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริ □ 3.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ ในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ แล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 25/11/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำลังเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานเขต                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 24/12/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 29/01/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ เพื่อดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และ 3 สารการเรียนรู้<br>ดังนี้<br>องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้<br>องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน<br>องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ<br>องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้<br>องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา |                |                     |
|                  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์<br>ทำให้การดำเนินกิจกรรมแต่ละองค์ประกอบทำได้ไม่เต็มที่                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 27/02/2565 : มีการรวบรวมพันธุ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 29/03/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 26/04/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 28/05/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคา<br>และขอรายชื่อกรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการจัดซื้อและจัดทำฎีกาเบิกเงิน ขณะนี้ฝ่ายการคลังกำลังตรวจสอบฎีกาของโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว<br>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 10/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2565

รหัสโครงการ... : 50130000-3739

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 14,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: นางสาวประภานันท์ ชื่นผล





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เมื่อ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ

- กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
- 1.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
- 1)  กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
- 2)  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
- 2.  กรอบการใช้ประโยชน์
- 3)  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
- 3.  กรอบการสร้างจิตสำนึก
- 4)  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
- 5)  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษาที่เป็นหน่วยงานมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ได้อนุมัติพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ? การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีสอนการอบรมให้ความรู้สักรู้ว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว? ได้พระราชทานแนวปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หน่วยงานนี้เคยได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทางพระราชดำริต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์2. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ด้านปริมาณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและเกียรติบัตร จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริ  3.2.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและ ในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |                                                                                                                                              |                |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2564 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ พร้อมขออนุมัติโครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำลังเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานเขต                                                         |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2564 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว                                                           |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กำหนดตัวสดอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อ เพื่อดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และ 3 สารการเรียนรู้ ดังนี้ |                |                     |
|                 | องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้                                                                                                      |                |                     |
|                 | องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน                                                                                           |                |                     |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้  
องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
ทำให้การดำเนินกิจกรรมแต่ละองค์ประกอบทำได้ไม่เต็มที่

|                  |                                                                                                                                                                   |                |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 27/02/2565 : มีการรวบรวมพันธุ์ไม้เข้าปลูกในโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม                                                                     |                |                     |
| รายงานครั้งที่6  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 29/03/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                   |                |                     |
| รายงานครั้งที่7  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 26/04/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ                                                                 |                |                     |
| รายงานครั้งที่8  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 28/05/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจากร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าเสนอราคา และขอรายชื่อกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ |                |                     |
| รายงานครั้งที่9  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 28/06/2565 : อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ดำเนินการจัดซื้อและจัดทำฎีกาเบิกเงิน ขณะนี้ฝ่ายการคลังกำลังตรวจสอบฎีกาของโรงเรียน                                |                |                     |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 30/07/2565 : โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว<br>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                 |                |                     |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 14,000 บาท                                                                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 10/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                                                                                                      |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                                                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

