





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่8 :: 25/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ และมีการออกรหัสประจำบ้านฯ ซึ่งในเดือนเมษายน 2561 (ข้อมูล ณ 25 เม.ย. 61) มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 41 ราย และมีการออกรหัสประจำบ้านหรือเลขหมายประจำบ้าน 27 คำร้อง/45 เลขหมาย ซึ่งการออกใบอนุญาตและการออกเลขรหัสประจำบ้าน จะมีการนำข้อมูลมาบันทึกลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วทุกรายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ และมีการออกรหัสประจำบ้านฯ ซึ่งในเดือนเมษายน 2561 (สรุปยอดเพิ่มเติม) มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 52 ราย และมีการออกรหัสประจำบ้านหรือเลขหมายประจำบ้าน 41 คำร้อง/80 เลขหมาย และในเดือนพฤษภาคม 2561 (ณ 21 พ.ค. 61) มีการออกใบอนุญาต 50 ราย และการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 33 คำร้อง/87 เลขหมาย ซึ่งการออกใบอนุญาตและการออกเลขรหัสประจำบ้าน จะมีการนำข้อมูลมาบันทึกลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วทุกรายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 28/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ และมีการออกรหัสประจำบ้านฯ ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 (ณ 28 มิ.ย. 61) มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 54 ราย และมีการออกรหัสประจำบ้านหรือเลขหมายประจำบ้าน 37 คำร้อง/78 เลขหมาย ซึ่งการออกใบอนุญาตและการออกเลขรหัสประจำบ้าน จะมีการนำข้อมูลมาบันทึกลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วทุกรายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 25/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ และมีการออกรหัสประจำบ้านฯ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2561 (ณ 25 ก.ค. 61) มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 51 ราย และมีการออกรหัสประจำบ้านหรือเลขหมายประจำบ้าน 42 คำร้อง/61 เลขหมาย ซึ่งการออกใบอนุญาตและการออกเลขรหัสประจำบ้าน จะมีการนำข้อมูลมาบันทึกลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วทุกรายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน : มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารฯ และมีการออกรหัสประจำบ้านฯ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2561 (ณ 27 ส.ค. 61) มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 47 ราย และมีการออกรหัสประจำบ้านหรือเลขหมายประจำบ้าน 49 คำร้อง/630 เลขหมาย ซึ่งการออกใบอนุญาตและการออกเลขรหัสประจำบ้าน จะมีการนำข้อมูลมาบันทึกลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้วทุกรายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 28/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ มีการดำเนินการออกใบอนุญาตและออกเลขรหัสประจำบ้าน พร้อมนำข้อมูลมาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนกันยายน 2561 มีการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 33 ราย และมีการออกรหัสประจำบ้าน 38 ราย (153 เลขหมาย) และดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 27/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

