



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50140000-3484

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤตย์พงศ์ พลอยบุษย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาของประชาชนทุกคนที่ต้องช่วยกันดำเนินการแก้ไข หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บ

ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ

เพื่อให้การบริการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในชุมชนและส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย เพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
3. เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานคร สะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และชุมชนที่มีซอยแคบจำนวน 8 ชุมชน คือ

1. ชุมชนวัดพลมานีย์
2. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
3. ชุมชนหลวงพรต - ท่านเลี่ยม
4. ชุมชนสุทธาวาส
5. ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์
6. ชุมชนคารุณากิมอุปถัมภ์
7. ชุมชนริมคลองลาดบัวขาว
8. ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(2)ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการตั้งเบ็กูก้าเดือน ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตั้งเบ็กูก้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งเบ็กูก้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งเบ็กูก้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งเบ็กูก้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งเบ็กูก้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

