



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50140000-3485

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคฤกษ์ พลอยบุษย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตลาดกระบังมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เป็นลักษณะประชากรแฝง ทำให้เกิดการผลิขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น มีการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริมในด้านการเก็บขนมูลฝอยหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3ข
2. เพื่อป้องกันการนำขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือขยะอันตรายไปทิ้งในที่ว่างที่สาธารณะ
3. เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต้นตอเวลาถึงนัดเวลาเก็บและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการต่างๆ ตลาด ศาสนสถาน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย สถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร หรือตามที่ประชาชนร้องขอ ไม่น้อยกว่า 48 ครั้งต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(1)ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(2)ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้

(ครั้งที่ 1) วันที่ 6 ต.ค. 62 ซ.ลาดกระบัง 52 จำนวน 1,020 กก.

(ครั้งที่ 2) วันที่ 13 ต.ค. 62 เคหะชุมชนร่มเกล้า โขนหลังคาขาว จำนวน 1,590 กก.

(ครั้งที่ 3) วันที่ 20 ต.ค. 62 ซ.ทิวสนจิตมณี จำนวน - กก.

(ครั้งที่ 4) วันที่ 27 ต.ค. 62 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ถนนร่มเกล้า จำนวน 720 กก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้

(ครั้งที่ 5) วันที่ 3 พ.ย. 62 นิติบุคคลอาคารชุดเคหะร่มเกล้า (อาคาร 25-28) จำนวน 4,350 กก.

(ครั้งที่ 6) วันที่ 10 พ.ย. 62 ณ พื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โขน 7 จำนวน 5,850 กก.

(ครั้งที่ 7) วันที่ 17 พ.ย. 62 ชุมชนประชาร่วมใจ (ช.ร่มเกล้า 27) จำนวน 1,610 กก.

(ครั้งที่ 8) วันที่ 24 พ.ย. 62 เคหะชุมชนร่มเกล้า(โขนหลังคาแดง 201) จำนวน 3,240 กก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้

(ครั้งที่ 9) วันที่ 1 ธ.ค. 62 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 2 จำนวน 2,030 กก.

(ครั้งที่ 10) วันที่ 7 ธ.ค. 62 ณ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 2,420 กก.

(ครั้งที่ 11) วันที่ 8 ธ.ค. 62 ชุมชนศิลสิทธิ์นอุปถัมภ์ จำนวน 760 กก.

(ครั้งที่ 12) วันที่ 15 ธ.ค. 62 ชุมชนหลังวัดลานบุญ จำนวน 1,170 กก.

(ครั้งที่ 13) วันที่ 22 ธ.ค. 62 ชุมชนบึงบัว จำนวน 970 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2563 ดังนี้

(ครั้งที่ 14) วันที่ 5 ม.ค. 63 ณ หมู่บ้านปาราชาติ จำนวน 1,700 กก.

(ครั้งที่ 15) วันที่ 12 ม.ค. 63 ณ บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้านิติ5 ตึก 34 จำนวน 3,870 กก.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>(ครั้งที่ 16) วันที่ 19 ม.ค. 63 ชุมชนมาเรียลัย จำนวน 1,500 กก. (ครั้งที่ 17) วันที่ 26 ม.ค. 63 หมู่บ้านพิศาล 1 - 2 จำนวน 810 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 18) วันที่ 2 ก.พ. 63 ณ หมู่บ้านเดอะแพลนท์ 2 จำนวน 860 กก. (ครั้งที่ 19) วันที่ 9 ก.พ. 63 ณ หมู่บ้านพุกษา 78 จำนวน 1,820 กก. (ครั้งที่ 20) วันที่ 16 ก.พ. 63 หมู่บ้านเคหะนคร 2 จำนวน 2,170 กก. (ครั้งที่ 21) วันที่ 23 ก.พ. 63 หมู่บ้านราชพฤกษ์สุวรรณภูมิ - ลาดกระบัง 1,2,3 จำนวน 860 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 22) วันที่ 1 มี.ค. 63 ณ หมู่บ้านพุกษา 105 ,หมู่บ้านลินพวรรณ จำนวน 970 กก. (ครั้งที่ 23) วันที่ 8 มี.ค. 63 ณ หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 และหมู่บ้านแฮปปี้เพลส 2 จำนวน 510 กก. (ครั้งที่ 24) วันที่ 22 มี.ค. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 6, พื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10 จำนวน 820 กก. (ครั้งที่ 25) วันที่ 29 มี.ค. 63 หมู่บ้านรุ่งกสิวิมล 5,9 จำนวน 910 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 26) วันที่ 5 เม.ย. 63 ณ หมู่บ้านพาราไดร์เทอเรส จำนวน 2,540 กก. (ครั้งที่ 27) วันที่ 19 เม.ย. 63 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 3 จำนวน 2,070 กก. (ครั้งที่ 28) วันที่ 26 เม.ย. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 1, จำนวน 1,180 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 29) วันที่ 3 พ.ค. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 4 จำนวน 2,480 กก. (ครั้งที่ 30) วันที่ 10 พ.ค. 63 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาแดง จำนวน 6,790 กก. (ครั้งที่ 31) วันที่ 17 พ.ค. 63 ณ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ จำนวน 2,140 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 32) วันที่ 7 มิ.ย. 63 ณ ม.ศุภาลัย (สุวรรณภูมิ) จำนวน 840 กก. (ครั้งที่ 33) วันที่ 13 มิ.ย. 63 ณ นิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง จำนวน 2,040 กก. (ครั้งที่ 34) วันที่ 14 มิ.ย.63 ณ ม.เคอะเพลท 2 พัฒนาชนบท3 จำนวน 720 กก. (ครั้งที่ 35) วันที่ 21 มิ.ย. 63 ณ ม.เคอะเพลท 1 พัฒนาชนบท 3 จำนวน 6,670 กก. (ครั้งที่ 36) วันที่ 28 มิ.ย.. 63 ณ ม.RK โยมปาร์ค 2 พัฒนาชนบท 3 จำนวน 2,310 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 37) วันที่ 14 ก.ค. 63 ณ ชุมชนหลวงพรด-ท่านเลียม จำนวน 2030 กก. (ครั้งที่ 38) วันที่ 19 ก.ค. 63 ณ ชุมชนทวีปัญญารักษ์ ถนนลาดกระบัง จำนวน 1,760 กก. (ครั้งที่ 39) วันที่ 26 ก.ค.63 ณ ชุมชนหมู่บ้านสมนึก ถนนลาดกระบัง จำนวน 2,270 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 11 :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 40) วันที่ 2 ส.ค. 63 ณ ม.พูนสินธานี 3 จำนวน 1,690 กก. (ครั้งที่ 41) วันที่ 9 ส.ค. 63 ณ ม.ปาริชาติ ถนนลาดกระบัง จำนวน 620 กก. (ครั้งที่ 42) วันที่ 16 ส.ค.63 ณ หมู่บ้านพูนสินธานี 2 ถนนลาดกระบัง จำนวน 940 กก. (ครั้งที่ 43) วันที่ 26 ก.ค.63 ณ ชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา ถนนลาดกระบัง จำนวน 1,740 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่ 12 :: ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ (ครั้งที่ 44) วันที่ 6 ก.ย. 63 ณ ชุมชนพื้นนครร่มเกล้า ระยะ 1 โซน 7 จำนวน 3,120 กก. (ครั้งที่ 45) วันที่ 13 ก.ย. 63 ณ ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว จำนวน 2,070 กก. (ครั้งที่ 46) วันที่ 19 ก.ย.63 ณ ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน 6 จำนวน 3,650 กก. (ครั้งที่ 47) วันที่ 20 ก.ย..63 ณ ม.สุภาลัยการ์เด้นวิลล์ จำนวน 580 กก. (ครั้งที่ 58) วันที่ 27 ก.ย. 63 ณ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 2,500 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

