



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 50140000-3527

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติภัทร นวอรอด โทร. 6859

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา ณีนิवल โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สถิติเขตลาดกระบัง มักมีเหตุอัคคีภัยไหม้บ้านเรือน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงส่งผลให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีการป้องกันและเอาตัวรอด เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม มีความรู้ในเรื่องสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและสามารถป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงานเขตลาดกระบัง
2. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมมีความพร้อมและตื่นตัวในการป้องกันระงับอัคคีภัย ตลอดจนการอพยพหนีภัย
3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตลาดกระบัง รวมทั้งสมาชิก อปพร. สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้น
4. ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งประชาชนเพิ่มความระมัดระวังสถานที่ทำงานและทรัพย์สินส่วนรวม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเขต สมาชิก อปพร. จำนวน 100 คน

เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้และมีความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดปฏิทินฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยไปอย่างไม่มีกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2020-4-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกำหนดวันฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานเขตลาดกระบัง หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกำหนดวันฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานเขตลาดกระบัง หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเดือนสิงหาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกำหนดฝึกซ้อมในวันที่ 18 กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2563 : ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานดับเพลิงลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/09/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง : เป็นไปตามเป้าหมาย  
โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง 15 นาย มาเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทั้งสิ้น 166 ราย  
ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานเขต และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

