



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50140000-3554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศรัณยา เลิศประชาพันธ์ โทร. 6887-88

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่ดำรงบอกวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายในวันสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วยวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ วันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา และวันสำคัญเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญต่าง ๆ ให้ความสำคัญน้อยลงประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยทำให้ประชาชนรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่ายขึ้น สำนักงานเขตลาดกระบังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีไทย จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์อันงดงาม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสันติสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
3. เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ดังนี้

1. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ดำเนินการในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ดำเนินการในวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี ดำเนินการในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ณ สถานที่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 2020-3-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2020-3-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 29/4/2563 : งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2563 :		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

