



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม (ตู้เขียว)

รหัสโครงการ... : 50140000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิษณุวิทย์ มากเพ็ง โทร. 6884-5

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว อุษณา มณีวัน โทร. 1514

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันสืบเนื่องมาจากปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งปัญหาสังคม เศรษฐกิจ บางพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น พื้นที่เปลี่ยน อาคารร้าง ที่รกร้าง ซอยเปลี่ยว สะพานลอย ฯลฯ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและองค์กรกรุงเทพมหานคร
5. ป้องกันการเกิดอาชญากรรมร้ายแรงในที่สาธารณะในพื้นที่เขตลาดกระบัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด
- 2.ร้อยละ 85 ของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
- 3.ลดคดีอาชญากรรมทั่วไปในที่สาธารณะในพื้นที่เขตลาดกระบัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดน้ำโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ ถ.ฉลองกรุง 6.ท้ายซอยฉลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถใต้สะพานฉลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 14 จุด ได้แก่บริเวณที่สำนักงานเขตกำหนด 4 จุด และบริเวณที่ บขม.กำหนด 10 จุด โดยออกดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด อย่างต่อเนื่อง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดน้ำโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ ถ.ฉลองกรุง 6.ท้ายซอยฉลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถใต้สะพานฉลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแย้มเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดน้ำโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ ถ.ฉลองกรุง 6.ท้ายซอยฉลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถใต้สะพานฉลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแยมเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดนาโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถได้สะพานต่างระดับ ถ.คลองกรุง 6.ท้ายซอยคลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถได้สะพานคลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/02/2564 :เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียว) ตามบริเวณที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดแยมเจริญรัตน์ 2.หน้าตลาดนาโชค 3.สะพานลอยคนเดินข้ามชุมชนจิตรา ถนนร่มเกล้า 1 4.สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และบริเวณที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล 3 หรือ สน.ในพื้นที่สำรวจ ดังนี้ 1.สะพานลอยหลังวัดคลอง 1 2.คลอง 2 3.ซอยร่มเกล้า 19 4.ซอยเคหะร่มเกล้า 64 5.จุดกลับรถได้สะพานต่างระดับ ถ.คลองกรุง 6.ท้ายซอยคลองกรุงรีสอร์ท 7.จุดกลับรถได้สะพานคลองกรุง 3 (ลำมะขาม) 8.ซอยลาดกระบัง 50/2 9.ซอยลาดกระบัง 52 10.ซอยหลวงแพ่ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/03/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/04/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 31/05/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/06/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/07/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 31/08/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

