



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50140000-3600

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤตย์พงษ์ พลอยบุษย์ โทร. 0 2326 9013 หรือ 6874 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตลาดกระบังมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เป็นลักษณะประชากรแฝง ทำให้เกิดการผลิขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น มีการลักลอบทิ้งขยะในที่ว่างริมทาง จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเสริมในด้านการเก็บขนมูลฝอยหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลักการ 3ข
2. เพื่อป้องกันการนำขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ หรือขยะอันตรายไปทิ้งในที่ว่างที่สาธารณะ
3. เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต้นตอเวลาถึงนัดเวลาเก็บและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการต่างๆ ตลาด ศาสนสถาน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย สถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร หรือตามที่ประชาชนร้องขอ ไม่น้อยกว่า 48 ครั้งต่อปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้
(ครั้งที่ 1) วันที่ 8 พ.ย. 63 ณ เคหะร่มเกล้าโซนหลังคาขาว จำนวน 2,340 กก.
(ครั้งที่ 2) วันที่ 15 พ.ย. 63 ณ ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม จำนวน 880 กก.
(ครั้งที่ 3) วันที่ 22 พ.ย.63 ณ ม.พูนสินธานี 3 จำนวน 1,940 กก.
(ครั้งที่ 4) วันที่ 29 พ.ย.63 ณ ม.เอื้ออาทร 2 จำนวน 3,180 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
(ครั้งที่ 5) วันที่ 6 ธ.ค 63 ณ ชุมชนวัดสังฆราชา จำนวน
(ครั้งที่ 6) วันที่ 13 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์ จำนวน
(ครั้งที่ 7) วันที่ 20 ธ.ค.63 ณ ม.รุ่งอรุณ 1 ถนนคลองกรุง จำนวน
(ครั้งที่ 8) วันที่ 27 ธ.ค. 63 ณ ม.พูนสินธานี 1 จำนวน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2564 ดังนี้
(ครั้งที่ 9) วันที่ 3 ม.ค. 64 ณ ชุมชนวัดบึงบัว จำนวน 1,100
(ครั้งที่ 10) วันที่ 10 ม.ค. 64 ณ ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา จำนวน 980
(ครั้งที่ 11) วันที่ 17 ม.ค. 64 ณ ม.พุกษา 51 จำนวน 2,790

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

(ครั้งที่ 12) วันที่ 7 มี. 64 ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา

(ครั้งที่ 13) วันที่ 14 มี.ค. 64 ณ ม.พุกษา 70





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	(ครั้งที่ 2) วันที่ 15 พ.ย. 63 ณ ชุมชนหลวงพรตท่านเสียม จำนวน 880 กก. (ครั้งที่ 3) วันที่ 22 พ.ย.63 ณ ม.พูนสินธานี 3 จำนวน 1,940 กก. (ครั้งที่ 4) วันที่ 29 พ.ย.63 ณ ม.เอื้ออาทร 2 จำนวน 3,180 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/12/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
รายงานครั้งที่4	(ครั้งที่ 5) วันที่ 6 ธ.ค 63 ณ ชุมชนวัดสังฆราชา จำนวน (ครั้งที่ 6) วันที่ 13 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนศิลาภิรัตน์อุปถัมภ์ จำนวน (ครั้งที่ 7) วันที่ 20 ธ.ค.63 ณ ม.จุ่งอรุณ 1 ถนนคลองกรุง จำนวน (ครั้งที่ 8) วันที่ 27 ธ.ค. 63 ณ ม.พูนสินธานี 1 จำนวน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/01/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2564 ดังนี้
รายงานครั้งที่5	(ครั้งที่ 9) วันที่ 3 ม.ค. 64 ณ ชุมชนวัดบึงบัว จำนวน 1,100 (ครั้งที่ 10) วันที่ 10 ม.ค. 64 ณ ชุมชนลาดบัวขาวพัฒนา จำนวน 980 (ครั้งที่ 11) วันที่ 17 ม.ค. 64 ณ ม.พฤษภา 51 จำนวน 2,790 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/02/2564 :
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้
รายงานครั้งที่7	(ครั้งที่ 12) วันที่ 7 มี. 64 ณ ชุมชนรวมใจพัฒนา (ครั้งที่ 13) วันที่ 14 มี.ค. 64 ณ ม.พฤษภา 70 (ครั้งที่ 14) วันที่ 21 มี.ค. 64 ณ เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 1 (ครั้งที่ 15) วันที่ 28 มี.ค. 64 ณ ชุมชนทวีปญญารักษ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2564 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เดือนเมษายน 2564 ดังนี้
รายงานครั้งที่8	(ครั้งที่ 16) วันที่ 3 เม.ย. 64 ณ ม.สินธร-อ่อนนุช (ครั้งที่ 17) วันที่ 4 เม.ย. 64 ณ ม.พูนสินธานี 3 (ครั้งที่ 18) วันที่ 18 เม.ย.64 ณ ม.เดอะแพลนท์ 2 ถนนพัฒนาชนบท (ครั้งที่ 19) วันที่ 24 เม.ย. 64 ณ ม.บึงบัว (ครั้งที่ 20) วันที่ 25 เม.ย. 64 ณ ชุมชนประชาร่วมใจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย ::
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2564 :
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย ::
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 :
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/09/2564 :
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

