



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ... : 50140000-3611

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพ็ญศิริ อิริยะโพธิ์งาม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนวล โทร.1514

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ตามข้อบัญญัติงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการติดตามงบประมาณเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการก่องหนึ่งงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป็นการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนโยบายของผู้บริหาร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น งบประมาณปีเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 6.17 งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 82.05 และในภาพรวมเบิกจ่ายได้

ร้อยละ 7.78 ผลการก่องหนึ่งผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740.-บาท - ค่าที่ดิน 14

รายการ เป็นเงิน 38,059,000.-บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น งบประมาณปีเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 10.94 งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 87.21

และในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.15 ผลการก่องหนึ่งผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน

2,468,740.-บาท - ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000.-บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740.-บาท ก่องหนึ่งแล้ว 10 รายการ

เป็นเงิน 4,413,112.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมวดรายจ่าย ดังนี้

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 17.08

2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.22

ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.6 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท

ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่องหนึ่งแล้ว 24 รายการ เป็นเงิน 4,772,712 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 405,100 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมวดรายจ่าย ดังนี้

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 22.06

2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 97.28

ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.72 แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท

ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่องหนึ่งแล้ว 29 รายการ เป็นเงิน 10,616,812 บาท

เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ เป็นเงิน 454,600 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: อยู่ระหว่างการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ทุกหมวดรายจ่าย ดังนี้

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.54

2.งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 66.02

ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.05แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740 บาท

ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000 บาท รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740 บาท ก่องหนึ่งแล้ว 32 รายการ เป็นเงิน 28,851,042.- บาท







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

