



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50140000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุกานดา จันทร์ปรงตน โทร 6888

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรัตนา ปิยะวรุณกุล โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลประกาศให้ ?การอ่าน? เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ผู้อ่าน รวมถึงการสร้างภาคี ภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมกันผลักดันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาพื้นที่เข้าถึงการอ่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนโยบายวาระการอ่านแห่งชาติกรุงเทพมหานครเล็งเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในวงกว้าง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามนโยบายกรุงเทพมหานครแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าความบันเทิง และความจรรโลงพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการจิตใจ เพื่อนำไปดำเนินสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษา ค้นคว้า เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป โดยดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับบ้านหนังสือในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บ้านหนังสือร่มเกล้า สวน 60 พรรษา, บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1, บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว และบ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
2. เพื่อสร้างกระแส ?กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งการอ่าน? เพื่อร่วมกันผลักดันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้ประชาชนของชาวกรุงเทพมหานคร รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือร่มเกล้า ในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 4 แห่งประกอบด้วย

1. บ้านหนังสือร่มเกล้า สวน 60 พรรษา
2. บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1
3. บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาเขียว
4. บ้านหนังสือร่มเกล้าโซนหลังคาแดง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: - ประชุมสอบถามความต้องการก่อนจัดซื้อวัสดุและของขั้วญ ของที่ระลึก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: จัดซื้อวัสดุ และของขั้วญ ของที่ระลึกโครงการครอบครัวรักการอ่าน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: จัดซื้อวัสดุ ของขั้วญ ของที่ระลึก โครงการฯ | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนังสือนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: ยืมเงินใช้ในราชการการเพื่อจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1-2 วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่7 | - ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 1 - 2 วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 ณ บ้านหนังสือ 4 แห่ง - ยืมเงินใช้ในราชการการเพื่อจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3-4 วันที่ 3-4 เมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | - ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 3 - 4 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ บ้านหนังสือ 4 แห่ง - จัดทำฎีกาขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ รายการค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ฎีกา (ครั้งที่ 1-2 และครั้งที่ 3 - 4) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/09/2564 : - เนื่องจากสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตราการสาธารณสุข ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 4 ครั้งได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

