



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชนเอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง

รหัสโครงการ... : 50140000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดกระบัง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรัฐดี ผาสุข / 0 2326 6288

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณา มณีนิวล โทร.1514

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ

โดยให้มีการจัดตั้งลานกีฬาขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาจากแนวนโยบายได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน, บริษัท ฯลฯ

ให้การสนับสนุนงบประมาณรูปแบบ MOU เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานและมีรูปแบบที่ทันสมัย

ปลอดภัย จึงจัดทำโครงการนำร่องพัฒนานานกีฬากรุงเทพมหานคร ให้เป็น ศูนย์กีฬาชุมชน? โดยบริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด

มีเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ให้ใช้พื้นที่ จำนวน 10 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา จัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที.เขตลาดกระบัง

เป็นระยะเวลา 10 ปี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวฯ ซึ่งตั้งอยู่ซอยทับยาว 8 ถนนทับยาว

แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้กับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง เป็นระยะเวลา 5 ปี

โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทิพย์สุวรรณ) เป็นผู้รับมอบ และได้ทำการเปิดศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง

พร้อมส่งมอบให้กับสำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬา ดังนั้น

จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเป็นศูนย์กีฬาชุมชน

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี

รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อเป็นการจัดระเบียบของชุมชนให้เกิดความน่าอยู่

4. สร้างกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาออกกำลังกายในศูนย์กีฬาชุมชนมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์กีฬาชุมชน เอฟ.บี.ที.เขตลาดกระบัง

ให้มีความพร้อมและเป็นศูนย์กีฬาชุมชนต้นแบบที่จะให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายในแต่ละวัน กำหนดจัดการแข่งขันชุมชน ครั้งที่ 8

เป็นการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี มีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 64 ชุมชน โดยแบ่งชุมชนออกเป็น 4 กลุ่มสีๆ ละ 100 คน

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (กีฬาสากล) จำนวน 1 ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 10 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม

- ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: รอดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : รอดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : ขอยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

