



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดปริมาณขยะด้วยไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

รหัสโครงการ... : 50150000-3327

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "ลดปริมาณมูลฝอยด้วยไม้ประดับและผักสวนครัวรั้วกินได้" ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้มาใช้ประโยชน์ และต้นไม้ไปปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้าน หรือใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปริมาณขยะ ในบริเวณที่อยู่อาศัย หรือในชุมชนของตนเอง
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปริมาณมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สร้างเครือข่ายโครงการไม่น้อยกว่า 26 หน่วยงาน  
ลดปริมาณมูลฝอย โดยนำขยะรีไซเคิลมาและต้นไม้ไม่น้อยกว่า 3000 ก.ก.  
จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 6 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 113 คน นำขยะรีไซเคิล จำนวน 789.9 ก.ก.มาแลกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 5 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 328.6 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 389.9 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 509.2 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 816.4 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ จำนวน 3 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 394.5 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ที่สำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 2 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 293 ก.ก.		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ที่สำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 3 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 520 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 เปิดตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ที่สำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 4 ครั้ง มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกต้นไม้ จำนวน 505 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ปีงบประมาณ 2563 สร้างเครือข่าย "ขยะแลกต้นไม้" ได้ 29 แห่ง จัดกิจกรรม "ขยะแลกต้นไม้" 40 ครั้ง มีประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาแลกต้นไม้ จำนวน 5,429.80 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

