



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50150000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,571 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเสนอ ศรีจันทร์ โทร. 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้
3. เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น-ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และเขตใกล้เคียง จำนวน 5 วิชาๆ ละ 20 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานเขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรายการวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล ขึ้นตอน รายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 31,838 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร <p>ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,333 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร <p>ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,680 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร <p>ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/7/2563 : .ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 5410/1799 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p>โดยสามารถดำเนินการได้ 2 หลักสูตร คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

