



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50150000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,571 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเสนอ ศรีจันทร์ โทร. 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้
3. เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น-ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และเขตใกล้เคียง จำนวน 5 วิชาๆ ละ 20 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานเขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรายการวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล ขึ้นตอน รายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และคำวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 31,838 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และคำวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,333 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และคำวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,680 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และคำวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/7/2563 : .ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก

ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 5410/1799 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

โดยสามารถดำเนินการได้ 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50150000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,571 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเสนาอ ศรีจันทร์ โทร. 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศวีวรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้
3. เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น-ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และเขตใกล้เคียง จำนวน 5 วิชาๆ ละ 20 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานเขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรายการวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขึ้นตอน รายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,400 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 31,838 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,333 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,680 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 5410/1799 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50150000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 57,571 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเสนอ ศรีจันทร์ โทร. 7390

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภณ โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้
3. เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น-ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และเขตใกล้เคียง จำนวน 5 วิชาๆ ละ 20 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานเขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ก.พ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรายการวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ก.พ. 63		
	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล ขั้นตอน รายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่วันที่ ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย		
	1. หลักสูตรอาหารว่าง		
	2. หลักสูตรการทำขนมไทย		
	3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก		
	4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า		
	5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร		
	เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่วันที่ ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5		
	หลักสูตร ประกอบด้วย		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 31,838 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

รายงานครั้งที่ 8

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,333 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

รายงานครั้งที่ 9

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,680 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

รายงานครั้งที่ 10

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
4. อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร

ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/7/2563 : .ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 5410/1799 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
2. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้





รหัสโครงการ...





: 50150000-3342





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 57,571 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเสนอ ศรีจันทร์ โทร. 7390 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร.1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้
3. เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น-ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และเขตใกล้เคียง จำนวน 5 วิชาๆ ละ 20 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานเขตหนองจอก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจรายการวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขึ้นตอน รายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน กำหนดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง 2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63โดยดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และค่าวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>2. หลักสูตรการทำขนมไทย 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 31,838 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และคำวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,333 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และคำวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับลดงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,680 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล และคำวัสดุโครงการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร ประกอบด้วย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรการทำขนมไทย ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 3. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 4.อบรมสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน 5. อบรมการแปรรูปสมุนไพร ยกเลิกกิจกรรมส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมลักษณะการรวมกลุ่มได้ ประกอบกับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการเขตหนองจอก ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 5410/1799 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรอาหารว่าง ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 2. หลักสูตรอบรมการสานตะกร้าพลาสติก ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

