



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50150000-3344

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บ

และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่ใส่ไม่ได้ส่งไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน
2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บอย่างชัดเจน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ จากหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 4 แห่ง

ได้ปริมาณขยะจำนวน 5.73 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.1 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 4.59 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน			
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม้ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 14.15 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2.85 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 11.3 ตัน			
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.4 ตัน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งหมด			
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์			
รายงานครั้งที่18	- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19)			
รายงานครั้งที่19	- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน			
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตราย
รหัสโครงการ...	: 50150000-3344
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378
ผู้ประสานงาน สยป :	: นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยซึ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บ และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่ไม้ได้ส่งไปสถานั้ชนถ่ายมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน
2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยซึ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บอย่างชัดเจน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์นั้ดเวลาทึ้งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การกั้จงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :	**** การกั้จงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การกั้จงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็้จงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ			
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์เวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ จากหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 4 แห่ง ได้ปริมาณขยะจำนวน 5.73 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.59 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 14.15 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2.85 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 11.3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.4 ตัน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งหมด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19) - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





.....

