



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50150000-3344

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บ

และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ส่งไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน
2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บอย่างชัดเจน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ จากหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 4 แห่ง

ได้ปริมาณขยะจำนวน 5.73 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.1 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 4.59 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รมรณงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ชยะซงนโหญและชยะอันตรายในหญบ้านจ้ดสรและชุมชน
 จ้านวน 12 แหง ปรลมาณชยะรวม 14.15 ตัน โดยน้าสงศุนย้ก้จ้ดมูลฝอยองกรงเทพมหานคร 2.85 ตัน และซ้ประยอชนนในพ้ันท้ 11.3 ตัน
 :: ความก้าวหนาองงานฯ = 80.00 % งบปรลมาณท้เบกซ้ (คร้ังท้ 10) = 0 บาท : เป้นไปตามแผน : เป้นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 รมรณงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ชยะซงนโหญและชยะอันตรายในหญบ้านจ้ดสรและชุมชน
 จ้านวน 12 แหง ปรลมาณชยะรวม 5.4 ตัน โดยซ้ประยอชนนในพ้ันท้ท้ังหมด
 :: ความก้าวหนาองงานฯ = 85.00 % งบปรลมาณท้เบกซ้ (คร้ังท้ 11) = 0 บาท : เป้นไปตามแผน : เป้นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : สรุปลการค้ดแยกมูลฝอยจากแหล่งก้าเนดและน้าไปซ้ประยอชนน
 - ปรลมาณมูลฝอยท้ค้ดแยกจากแหล่งก้าเนด ป้ 60 จ้านวน 37.71 ตัน/วัน (ปร้บลด Covid-19)
 - ปรลมาณมูลฝอยท้ค้ดแยกจากแหล่งก้าเนด ป้ 63 จ้านวน 50.34 ตัน/วัน
 :: ความก้าวหนาองงานฯ = 100.00 % งบปรลมาณท้เบกซ้ (คร้ังท้ 12) = 0 บาท : เป้นไปตามแผน : เป้นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ซ้ความท้ปรากฏนเอกสารณบ้ันน้ หน่วยงานจ้จัดพ้ิมพ้จากระบบงานจ้ริง เพื่อเป้นหล้กฐานว้ดตรวจสอบ

ลงช้ือ.....(ผู้รับผดชอบคร้องการ)
 ต้าหนา่ง

