



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50150000-3344

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บ

และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ส่งไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน
2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บอย่างชัดเจน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ จากหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 4 แห่ง

ได้ปริมาณขยะจำนวน 5.73 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.1 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 4.59 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4

แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง

ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5

แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รมรณงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ทยะซ้ซนหญงและทยะอันตรายในหญงบ้านจ้ดสรและชุมชน จ้านวน 12 แห่ง ปริมาณทยะรวม 14.15 ตัน โดยน้าสงศุนยก้จ้ดมูลฝอยของกรงเทพมหานคร 2.85 ตัน และซ้ประยอชนนไฟนัฒที่ 11.3 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้างานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบกซ้ (คร้ังที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 รมรณงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ทยะซ้ซนหญงและทยะอันตรายในหญงบ้านจ้ดสรและชุมชน จ้านวน 12 แห่ง ปริมาณทยะรวม 5.4 ตัน โดยซ้ประยอชนนไฟนัฒทงนัฒ			
	:: ความก้าวหน้างานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบกซ้ (คร้ังที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : สรพผลการค้ดแยกมูลฝอยจากแหล่งก้าเนดและน้าไปซ้ประยอชนน			
	- ปริมาณมูลฝอยที่ค้ดแยกจากแหล่งก้าเนด ปี 60 จ้านวน 37.71 ตัน/วัน (ปร้บลด Covid-19)			
	- ปริมาณมูลฝอยที่ค้ดแยกจากแหล่งก้าเนด ปี 63 จ้านวน 50.34 ตัน/วัน			
	:: ความก้าวหน้างานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบกซ้ (คร้ังที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์เกบสงของเหลอซ้/ทยะซ้ซนหญงและทยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50150000-3344

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เรมต่นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่เด้รับ : 0 บาท

ล้ันสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ซ้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หญงงานที่รับชอบ. : ส้านก้างานเขตหนองจอก / ฝ่ายร้กษาความสะอาดและสวนสาธาณรม / ฝ่ายร้กษาความสะอาดและสวนสาธาณรม

ช้ชื่อผู้รับชอบ... : นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศร้วรรณ ม่วงโสภาก โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรงเทพมหานครเด้มีนโยบายสงเสริมให้ประชานมีส่วร่วมในการลดและค้ดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งก้าเนดมาซ้ใช้ในการบรหจการจ้ดการมูลฝอยในไฟนัฒที่ของกรงเทพมหานคร มุ่งเนนให้ประชานค้ดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท เด้แก่ มูลฝอยร้ซ้เซล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือทยะพิษ และมูลฝอยท่วไป เพอน้ามูลฝอยที่ค้ดแยกเด้ไปจ้ดการให้เหมาะสมตามสภาพของเด้ละประเภท

ส้านก้างานเขตหนองจอก จ้ิงจ้ดระบบเกบชนมูลฝอยซ้ซนหญง เช่น ท้นนอน วัสดุร้ซ้เซล ฐ้ เตยง โตะ ฯลฯ โดยนัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบ

และค้ดแยกไปซ้ประยอชนนก่อนน้าส่วที่ซ้ไม่ได้สงไปสถาน้ชนถ้ายมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพอสงเสริมและปลุกจ้ตส้านก้ให้ประชานมีส่วร่วมรับชอบในการจ้ดการมูลฝอยของตน

2. เพोज้ดระบบการเกบชนมูลฝอยซ้ซนหญงให้สามารถน้าไปปฏิบัติเด้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบอย่างจ้ดเนน

3. เพอเพิ่มประสิทธิภาพการเกบชนมูลฝอยท่วไปให้เด้ยงซ้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้ดกิจกรรมรณรงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ทยะซ้ซนหญงและทยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การก้างานประจำของหญงงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การก้างานประจำของหญงงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การก้างานประจำของหญงงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิตีที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหญงงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอชอนม้ติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้างานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบกซ้ (คร้ังที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้และทยะซ้ซนหญง จากหญงบ้านจ้ดสรและชุมชน จ้านวน 4 แห่ง			
	เด้ปริมารทยะจ้านวน 5.73 ตัน			
	:: ความก้าวหน้างานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบกซ้ (คร้ังที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รมรณงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ทยะซ้ซนหญงและทยะอันตรายในหญงบ้านจ้ดสร จ้านวน 4			
	แห่ง ปริมาณทยะรวม 4.1 ตัน			
	:: ความก้าวหน้างานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบกซ้ (คร้ังที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รมรณงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ทยะซ้ซนหญงและทยะอันตรายในหญงบ้านจ้ดสร จ้านวน 4			
	แห่ง ปริมาณทยะรวม 6 ตัน			
	:: ความก้าวหน้างานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบกซ้ (คร้ังที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รมรณงค์นัฒเวลาทงนัฒเวลาเกบสงของเหลอซ้ ทยะซ้ซนหญงและทยะอันตรายในหญงบ้านจ้ดสร จ้านวน 4 แห่ง			
	ปริมาณทยะรวม 4.59 ตัน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ่งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ่งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน			
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ่งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ่งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 14.15 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2.85 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 11.3 ตัน			
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 รมรณงค์นั้ดเวลาทึ่งนั้ดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะซึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.4 ตัน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งหมด			
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์			
รายงานครั้งที่18	- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19)			
รายงานครั้งที่19	- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน			
รายงานครั้งที่20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
รหัสโครงการ...	: 50150000-3344
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378
ผู้ประสานงาน สยป :	: นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บ และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่ไม่ได้ส่งไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน
2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บอย่างชัดเจน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การกั้จงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :	**** การกั้จงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การกั้จงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ			
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้และขยะล้ขนใหญ่ จากหลู่บ้านจ้ดสรและลู่ขน จ้นวน 4 หลู่ ได้ปริมาตรขยะจ้นวน 5.73 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 10.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/12/2562 : เดือนพฤกคจิกายน 2562 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสร จ้นวน 4 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 4.1 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 15.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/1/2563 : เดือนธันวณ 2562 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสร จ้นวน 4 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 6 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 20.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/2/2563 : เดือนมกรณ 2563 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสร จ้นวน 4 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 4.59 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 30.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/3/2563 : เดือนกุมภพนธ์ 2563 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสร จ้นวน 4 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 5.7 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 40.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/4/2563 : เดือนมีนณ 2563 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสร จ้นวน 4 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 5.7 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 50.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2563 : เดือนเมษยณ 2563 ไม่ได้ค้เนินกักรณมตตามค้รณการเนื่องจากเบ้กเกิดโรคระบคไวรัสค้วิด-19</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 60.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภณ 2563 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสร จ้นวน 5 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 6.14 ตัน โดยน้าส่งลู่ขนย้ก้จ้ดลู่ล้อยของกรุงเทพลหนนคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชนในพื้นน้ที่ 4.2 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 70.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนยณ 2563 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสรและลู่ขน จ้นวน 12 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 14.15 ตัน โดยน้าส่งลู่ขนย้ก้จ้ดลู่ล้อยของกรุงเทพลหนนคร 2.85 ตัน และใช้ประโยชนในพื้นน้ที่ 11.3 ตัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 80.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎณ 2563 รณรงค้น้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บล้ของเหลือล้ ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทรายในหลู่บ้านจ้ดสรและลู่ขน จ้นวน 12 หลู่ ปริมาตรขยะรวม 5.4 ตัน โดยใช้ประโยชนในพื้นน้ที่ท้งหล่มด</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 85.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2563 : สรุปลการค้ดแยกมลล้อยจากหลู่ก้ก้เน้ดและน้าไปใช้ประโยชน</p> <p>- ปริมาตรมลล้อยที่ค้ดแยกจากหลู่ก้ก้เน้ด ปี 60 จ้นวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลค้ด Covid-19)</p> <p>- ปริมาตรมลล้อยที่ค้ดแยกจากหลู่ก้ก้เน้ด ปี 63 จ้นวน 50.34 ตัน/วัน</p> <p>:: ความก้วหน้ของงานฯ = 100.00 % งบประมณที่เบ้กใช้ (คร้ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตตามแผน : เป็นไปตตามเป้้าหล่มาย</p>

1. ช้ค้โครงการและหน้วยงานที่รับผ้ดลขบค้รณการ

1.1 รหัสค้รณการและช้ค้ค้รณการ

ช้ค้ค้รณการ/กักรณม : ค้รณการรณรงค้เก็บล้ของเหลือล้/ขยะล้ขนใหญ่และขยะล้ขนทราย

รหัสค้รณการ... : 50150000-3344

ปีงบประมณ พ.ศ. : 2563

เร้มน้ดค้รณการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมณที่ได้รับ : 0 บาท

ล้นน้ดค้รณการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน้วยงานที่รับผ้ดลขบ

หน้วยงานที่รับผ้ดลขบ. : ส้านก้งานเขตหนองจอก / ฝ่ายร้กษาความสะอค้ดและสวนสาธาณณะ / ฝ่ายร้กษาความสะอค้ดและสวนสาธาณณะ

ช้ค้ผ้รับผ้ดลขบ... : นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ผ้ประสานงาน สยป : นางสาวศร้วรณ ม่วงโสภณ โทร 1513

1.3 หล้กัการและหลู่ผล

กรุงเทพลหนนครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลค้ดและค้ดแยกมลล้อย ณ

หลู่ก้ก้เน้ดมาใช้ในการบรห้การจ้ดการมลล้อยในพื้นน้ที่ของกรุงเทพลหนนคร มุ่งเน้นให้ประชาชนค้ดแยกมลล้อยออกเบ้नประเลท ได้แ้ก้ มลล้อยร้ไซเคิล

มลล้อยเสขอาหาร มลล้อยอ้ทรายหรือขยะล้พิษ และมลล้อยท้วไป เพื่อน้ามลล้อยที่ค้ดแยกได้ไปจ้ดการให้หลู่เหมาะสมตตามสภาพของแต่ล้ประเลท

ส้านก้งานเขตหนองจอก จ้งจ้ดระบบเก็บขนมลล้อยล้ขนใหญ่ เช่น ท้นนอน วัสดุร้ไซเคิล ตู้ เตยง โต๊ะ ฯลฯ โดยน้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บ

และค้ดแยกไปใช้ประโยชนก่อนน้าส่วนที่ใช้ไม่ได้ส่งไปส้านน้ขนถ่ายมลล้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของค้รณการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลุกจ้ตส้านก้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผ้ดลขบในการจ้ดการมลล้อยของตน

2. เพื่ोज้ดระบบการเก็บขนมลล้อยล้ขนใหญ่ให้สามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างมีประลห้ธัภาพโดยน้ดเวลาทั้งน้ดเวลาเก็บอย่างจ้ดเจน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะขึ้นใหญ่ จากหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 4 แห่ง ได้ปริมาณขยะจำนวน 5.73 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.1 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 4.59 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.7 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 5 แห่ง ปริมาณขยะรวม 6.14 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1.94 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 4.2 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 14.15 ตัน โดยนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2.85 ตัน และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 11.3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ชยะขึ้นใหญ่และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน จำนวน 12 แห่ง ปริมาณขยะรวม 5.4 ตัน โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งหมด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19) - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

