



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต

รหัสโครงการ... : 50150000-3348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ ชีระเซ็น โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก ในฐานะเจ้าหน้าที่ยังรับผิดชอบการดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องเป็นต้นแบบในการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขต

เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีกับประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต
2. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขตหนองจอก
3. เพื่อสร้างความเคยชินในการคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งทุกครั้ง ของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตหนองจอก
4. เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตหนองจอก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายต่างๆ ในสำนักงานเขตหนองจอก สามารถคัดแยกมูลฝอยประเภทต่างๆ และสามารถนำขยะที่คัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ได้
2. สามารถดำเนินโครงการให้เป็นผลสำคัญตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 คัดแยกขยะในสำนักงานเขตไปใช้ประโยชน์ ได้ขยะรีไซเคิล จำนวน 589 ก.ก. และเศษอาหาร จำนวน 33.8

ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 780 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 551 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 123 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 835 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 208 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล ประเภทกระดาษ 120 ก.ก. และพลาสติก 96 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล ประเภทกระดาษ 199 ก.ก. และพลาสติก 153 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล ประเภทกระดาษ 718 ก.ก. และพลาสติก 297 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขตเป็นขยะรีไซเคิล ประเภทกระดาษ 100 ก.ก. พลาสติก 26 ก.ก. และอื่นๆ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

212 ก.ก.

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60	จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19)		
- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63	จำนวน 50.34 ตัน/วัน		

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

