



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-3350

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต เป็นปุ๋ยและถ่านที่ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด

และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

4. เพื่อจัดเก็บกิ่งไม้ไป หญ้า และวัชพืชแยกจากมูลฝอยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ไปไม้ไปได้รับการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปจากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 134.8 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.7 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 151.9 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 146 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 211 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.3 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 155.3 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 143.50 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19)
- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % (ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก
รหัสโครงการ... : 50150000-3350 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต เป็นปุ๋ยและถ่านที่ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
4. เพื่อจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ หญ้า และวัชพืชแยกจากมูลฝอยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้ได้รับการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้จากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 134.8 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.7 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 151.9 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 146 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 211 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.3 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 155.3 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 143.50 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์
 - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ต้น/วัน (ปรับลด Covid-19)
 - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ต้น/วัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-3350

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต เป็นปύและถมที่ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
- 2.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง
- 3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- 4.เพื่อจัดเก็บกิ่งไม้ไปไม่ หญ้า และวัชพืชแยกจากมูลฝอยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ไปไม่ได้รับการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่จากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 134.8 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.7 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 151.9 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 146 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 211 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.3 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 155.3 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 143.50 ต้น			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์			
- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ต้น/วัน (ปรับลด Covid-19)			
- ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ต้น/วัน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-3350

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัสสย ชุมคง โท 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรัวีวรรณ ม่วงโสภาค โท 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต เป็นปุ๋ยและถ่านที่ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด

และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

4. เพื่อจัดเก็บกิ่งไม้ไปไม่ หญ้า และวัชพืชแยกจากมูลฝอยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ไปไม่ได้รับการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่จากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 134.8 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.7 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 151.9 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 146 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 211 ต้น			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 152.3 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 155.3 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 143.50 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/8/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 154.5 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2563 : สรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 60 จำนวน 37.71 ตัน/วัน (ปรับลด Covid-19) - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ปี 63 จำนวน 50.34 ตัน/วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

