



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รหัสโครงการ... : 50150000-3394

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชา เจริญสูงเนิน โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต่อนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "คัดแยกขยะพิษหรือขยะอันตราย" ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
2. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ด้านปริมาณ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 30
2. ด้านคุณภาพ ชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วม มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตหนองจอกอนุมัติให้ดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ประสานจัดเก็บขยะอันตรายและส่งกำจัด 3.24 ตัน และเดือนพฤศจิกายน 2563		
	ประสานจัดเก็บขยะอันตรายและส่งกำจัด 0.25 ตัน รวม ต.ค.-พ.ย.63 จัดเก็บขยะอันตรายส่งกำจัด 3.49 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเก็บขยะอันตราย จัดให้มีรถเก็บขนมูลฝอยอันตราย		
	และกำหนดจุดรับทิ้งมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตหนองจอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : เดือนมกราคม 2564 รมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง		
	จัดทำแผนป้ายประชาสัมพันธ์และจัดรถเก็บขนมูลฝอยสำหรับจัดเก็บมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 4 แห่ง		
	มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บขยะอันตรายและผู้เกี่ยวข้อง และประสานจัดเก็บมูลฝอยอันตรายส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ 1,870 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 8 แห่ง		
	มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บขยะอันตรายและผู้เกี่ยวข้อง และประสานจัดเก็บมูลฝอยอันตรายส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ 2,690 ก.ก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 รมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 8 แห่ง		
	มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บขยะอันตรายและผู้เกี่ยวข้อง และประสานจัดเก็บมูลฝอยอันตรายส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ 1,060 ก.ก.		
	รวมจัดเก็บขยะอันตรายและจัดส่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ทั้งสิ้น 9.11 ตัน (จากเป้าหมายรายเขต 10.08) คิดเป็นร้อยละ 90.37		
	ของเป้าหมายที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 รมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 7 แห่ง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บขยะอันตรายและผู้เกี่ยวข้อง และประสานจัดเก็บมูลฝอยอันตรายส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ 1,430 ก.ก. รวมจัดเก็บขยะอันตรายและจัดส่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -เมษายน 2564 ทั้งสิ้น 10.54 ตัน (จากเป้าหมายรายเขต 10.08) คิดเป็นร้อยละ 104.56 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ประสานจัดเก็บมูลฝอยอันตรายส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ 1,120 ก.ก.

รวมจัดเก็บขยะอันตรายและจัดส่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -พฤษภาคม 2564 ทั้งสิ้น 11.66 ตัน (จากเป้าหมายรายเขต 10.08) คิดเป็นร้อยละ 115.67 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: เดือนมิถุนายน 2564 ประสานจัดเก็บมูลฝอยอันตรายส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ 410 ก.ก.

รวมจัดเก็บขยะอันตรายและจัดส่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -มิถุนายน 2564 ทั้งสิ้น 12.06 ตัน (จากเป้าหมายรายเขต 10.08) คิดเป็นร้อยละ 119.64 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: เดือนกรกฎาคม 2564 ประสานจัดเก็บมูลฝอยอันตรายส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ 1,000 ก.ก.

รวมจัดเก็บขยะอันตรายและจัดส่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กรกฎาคม 2564 ทั้งสิ้น 13.06 ตัน (จากเป้าหมายรายเขต 10.08) คิดเป็นร้อยละ 129.56 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/09/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 13.71 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

