



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต เป็นปุ๋ยและถ่านที่ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด

และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

4. เพื่อจัดเก็บกิ่งไม้ไปไม้ หญ้า และวัชพืชแยกจากมูลฝอยทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ไปไม้ไม่ได้รับการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 30

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตหนองจอกอนุมัติดำเนินโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 210 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 166.4 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : เดือนธันวาคม 2563 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 162.2 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เดือนมกราคม 2564 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 165.2 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 159 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 167 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 153.5 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 154 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: เดือนมิถุนายน 2564 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 155.5 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 คัดแยกกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 216.5 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : โครงการฯ สามารถสนับสนุนการคัดแยกมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป็นขยะอินทรีย์ จำนวน 11.94 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

