



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรณรงค์เก็บสิ่งของเหลือใช้/ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50150000-3398

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางแสงดาว ชูแก้ว โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอก จึงจัดระบบเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน วัสดุรีไซเคิล ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ โดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บ

และคัดแยกไปใช้ประโยชน์ก่อนนำส่วนที่ใช้ไม่ได้ส่งไปสถานีขนถ่ายมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยของตน

2. เพื่อจัดระบบการเก็บขนมูลฝอยชิ้นใหญ่ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บอย่างชัดเจน

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมรณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันอาทิตย์) เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เป้าหมาย ร้อยละ 30

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการเขตหนองจอกอนุมัติดำเนินโครงการฯ และประสานจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้		
	ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายเดือนตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน 10 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 4 แห่ง รวม		
	14 แห่ง นำขยะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 7.51 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน 8 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 5 แห่ง		
	รวม 13 แห่ง นำขยะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 5.1 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : เดือนธันวาคม 2563 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน 8 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 8 แห่ง รวม		
	16 แห่ง นำขยะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 10 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เดือนมกราคม 2564 รณรงค์นัดเวลาที่นัดเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน 11 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 10 แห่ง		
	รวม 21 แห่ง นำขยะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 6.5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 8 แห่ง		
	ได้ปริมาณขยะ 6 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 8 แห่ง		
	ได้ปริมาณขยะ 10.472 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 รณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 7 แห่ง		
	ได้ปริมาณขยะ 10.500 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 รมรณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 งดรณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด แต่ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนในที่สาธารณะหรือที่วางริมทางถนนสายหลักและสายรองได้ จำนวน 1 ตัน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 งดรณรงค์เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด แต่ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนในที่สาธารณะหรือที่วางริมทางถนนสายหลักและสายรองได้ จำนวน 0.1 ตัน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : โครงการฯ สามารถสนับสนุนการคัดแยกมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 52.12 ตัน/วัน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

