



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50150000-3399

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชา เจริญสูงเนิน โทร.7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดมาใช้ในการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล

มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ และมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำมูลฝอยที่คัดแยกได้ไปจัดการให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละประเภท

สำนักงานเขตหนองจอกในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การจัดการมูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ "คัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์" ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำกล่องเครื่องดื่มไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัดให้น้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการในรณรงค์และประสานจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เป้าหมาย ร้อยละ 30

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม และเอกสารโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : ประสานจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่

และนำส่งโรงงานแปรรูปฯ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1,800 ก.ก. เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 960 ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ประสานจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหนองจอกและนำไปพักรวมที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการจัดส่งแปรรูป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 : เดือนมกราคม 2564 ไม่ได้ประสานจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหนองจอกเนื่องจากปิดสถานศึกษาเพราะเกิดโรคระบาด

ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนเข้าจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประสานจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหนองจอก

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุญาตนำกล่องเครื่องดื่มส่งโรงงานเพื่อแปรรูปกล่องเครื่องดื่ม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 จัดส่งกล่องเครื่องดื่มเพื่อโรงงานแปรรูปตามโครงการหลังคาเขียว จำนวน 2,819 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2) จัดส่งกล่องเครื่องดื่มเพื่อโรงงานแปรรูปตามโครงการหลังคาเขียว จำนวน 2.53 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : เดือนเมษายน 2564 จัดส่งกล่องเครื่องดื่มเพื่อโรงงานแปรรูปตามโครงการหลังคาเขียว จำนวน 0.95 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มเพราะสถานศึกษาปิด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 28/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มเพราะสถานศึกษาปิด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มเพราะสถานศึกษาปิด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : โครงการฯ สามารถสนับสนุนการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564	
เป็นขยะรีไซเคิล จำนวน 52.12 ตัน/วัน	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

