



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภักย์สยบ ชุมคง โท 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนโมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์

เส้นทางและสถานที่รับเสด็จ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว
2. ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด		
	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด		
	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/07/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด

เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถจัดงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนโมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิกกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์

เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย รมรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย รมรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว

2. ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด
รายงานครั้งที่10	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/07/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด
รายงานครั้งที่11	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถจัดงานฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยบ : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว  
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนโมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี  
โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ  
เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์  
เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว
2. ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/07/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถจัดงานฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมอลิดกลางแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ... : 50150000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัยสยบ ชุมคง โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยบ : คุณสมประสงค์ ทามณีวรรณ 1214,1249

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมอลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ที่นั่งผ่านเส้นทาง ถนนโมตรีจิต-ถนนคลองแก้ว เป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการในพระองค์ ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ สำนักงานเขตหนองจอก

ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมอลิดกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ มาประดับตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์

เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามและสมพระเกียรติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางและสถานที่รับเสด็จฯ ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และสมพระเกียรติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ตั้งประดับพระบรมฉายาลักษณ์และตามเส้นทางถนนคลองแก้ว
2. ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนคลองแก้วและภายในศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายการต้นไม้และวัสดุโครงการฯ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว รอกำหนดการจัดงานฯ ที่ชัดเจนแน่นอน จึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด			
	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด			
	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : รอกำหนดการจัดงานฯ เนื่องจากเลื่อนการจัดงานเพราะสถานการณ์โรคระบาด			
	เมื่อมีกำหนดการจัดงานจึงจะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการ และส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถจัดงานฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

