



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

รหัสโครงการ... : 50150000-3459

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัลยาณีย์ สร้างสุระ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว....

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การท่องเที่ยว เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ ปัจจัยที่สำคัญที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว คือ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั้ง 98 ชุมชน สินค้า OTOP ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตหนองจอกมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนที่หลากหลายศาสนา ทั้ง พุทธ คริสต์ อิสลาม และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สำนักงานเขตหนองจอกได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรมถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยตรง รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม One Day Trip ไปตามเส้นทาง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 2 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2563 : จัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองลำไทร เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการโอท็อป นำสินค้ามาจำหน่าย มีกิจกรรมการแสดงบนเวที                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
|                 | โครงการถนนคนเดินคลองลำไทร เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ค้าขาย สินค้าชุมชน ของดีหนองจอก ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวหนองจอกในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีพิธีเปิดโครงการถนนคนเดินคลองลำไทรเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี |                |                     |
|                 | ภายในงานแบ่งการจัดเป็น 6 โซน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |
|                 | โซน 1 วิถีต่างถิ่น ผู้ค้าจำนวน 50 ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
|                 | โซน 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
|                 | - วิถีหนองจอก วัฒนธรรม อาหาร ผู้ค้าจำนวน 273 ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |
|                 | - โอท็อป กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ของดีหนองจอก ผู้ค้าจำนวน 17 ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                     |
|                 | - ชุมชนในเขตหนองจอก จำนวน 50 ชุมชน ผู้ค้าจำนวน 91 ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
|                 | โซน 3 วิถีเกษตรหนองจอก ผู้ค้าจำนวน 16 ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                     |
|                 | โซน 4 วิถีฟาร์มสัตว์และเครื่องเล่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                     |
|                 | โซน 5 โซนศิลปะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
|                 | โซน 6 โซนกิจกรรมทางน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |
|                 | จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
|                 | ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายงานครั้งที่4 | <p>ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการถนนคนเดินคลองลำไทร เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ค้าขาย สินค้าชุมชน ของดีหนองจอก ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวหนองจอกในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีพิธีเปิดโครงการถนนคนเดินคลองลำไทรเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี</p> <p>ภายในงานแบ่งการจัดเป็น 6 โซน ดังนี้</p> <p>โซน 1 วิถีต่างถิ่น ผู้ค้าจำนวน 50 ราย</p> <p>โซน 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิถีหนองจอก พหุวัฒนธรรม อาหาร ผู้ค้าจำนวน 273 ราย</li> <li>- โอท็อป กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ของดีหนองจอก ผู้ค้าจำนวน 17 ราย</li> <li>- ชุมชนในเขตหนองจอก จำนวน 50 ชุมชน ผู้ค้าจำนวน 91 ราย</li> </ul> <p>โซน 3 วิถีเกษตรหนองจอก ผู้ค้าจำนวน 16 ราย</p> <p>โซน 4 วิถีฟาร์มสัตว์และเครื่องเล่น</p> <p>โซน 5 โซนศิลปะ</p> <p>โซน 6 โซนกิจกรรมทางน้ำ</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63<br/>         ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63<br/>         ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63</p> <p>เดือนมกราคม ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63<br/>         ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63<br/>         ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| รายงานครั้งที่6 | <p>เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63<br/>         ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63<br/>         ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| รายงานครั้งที่7 | <p>เดือนมีนาคม 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63<br/>         ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63<br/>         ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63<br/>         ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนเมษายน 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63  
 ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63  
 ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63  
 ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63  
 ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63

เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63  
 ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63  
 ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63  
 ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63  
 ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63

เดือนมิถุนายน 2564 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง ได้ครบตามตัวชี้วัด คือ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63  
 ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63  
 ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63  
 ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63  
 ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63

ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมายของโครงการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มได้ แต่การดำเนินกิจกรรมครบตามตัวชี้วัด คือ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  
 อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อรายงานผู้อำนวยการเขตหนองจอก  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง ได้ครบตามตัวชี้วัด คือ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 : 23 - 25 ต.ค. 63  
 ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. - 1 พ.ย 63  
 ครั้งที่ 3 : 28 - 29 พ.ย. 63  
 ครั้งที่ 4 : 12 - 13 ธ.ค. 63  
 ครั้งที่ 5 : 19 - 20 ธ.ค. 63

ครบตามตัวชี้วัด คือ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  
 อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อรายงานผู้อำนวยการเขตหนองจอก  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : 1. จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการตลาดด้วยภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวหนองจอก  
 จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตหนองจอก ที่ 1825/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง  
 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการตลาดด้วยภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวหนองจอก และคำสั่งสำนักงานเขตหนองจอก ที่  
 2038/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเขตหนองจอก ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินกิจกรรม  
 ?ถนนคนเดินคลองลำไทร? เป็นกิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดดังกล่าว  
 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อกิจกรรม  
 ?ถนนคนเดินคลองลำไทร? โดยสำนักงานเขตร่วมกับภาคประชาชนและเอกชน  
 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการตลาดด้วยภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวหนองจอก จัดทำโครงการถนนคนเดินคลองลำไทร  
 เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ค้าขาย สินค้าชุมชน ของดีหนองจอก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวหนองจอกในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีพิธีเปิดโครงการถนนคนเดินคลองลำไทรเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และดำเนินกิจกรรมต่อไปทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ ถนนลำไทร ซอยเชื่อม-สัมพันธ์ 14 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

3. เป้าหมายตัวชี้วัด ให้จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง ผลการดำเนินกิจกรรม สำนักงานเขตหนองจอก สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม ได้ 5 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 23 - 25 ตุลาคม 2563
- ครั้งที่ 2 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563
- ครั้งที่ 3 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 4 12 - 13 ธันวาคม 2563
- ครั้งที่ 5 19 - 20 ธันวาคม 2563

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณ 10,000 คน (แต่ละครั้งเฉลี่ย 500 - 2,000 คน)(ตามแผนกำหนดดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด- 19 คณะกรรมการดำเนินงานจึงมีมติให้งดการดำเนินกิจกรรมไปก่อน)

4. มีผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนมาจำหน่าย ดังนี้

- 4.1 ผู้ประกอบการโอท็อป กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ของดีหนองจอก จำนวน 16 ราย
- 4.2 ผู้ประกอบการร้านค้าของชุมชน 49 ชุมชน จำนวน 79 ราย
- 4.3 ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป  จำนวน 273ราย

5. มีการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

- 5.1 ผ้าขาวม้าภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ โดยนายประสพ มะสะกุ
- 5.2 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบ้านสุมาลีเขตหนองจอก โดย อ.สุรัชย์ สะนิละ
- 5.3 การจัดแสดงวันธรรมของชาวไทยต่างศาสนา ต่างเชื้อสาย ได้แก่ ไทยรามัญ ไทยจีน พุทธ คริสต์ อิสลาม

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 1 ครั้ง มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.23

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

