



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอกเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว

2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป

3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร

นักเรียน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร

46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก

และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์

หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน

หลักสูตรที่ 2 การเพาะเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน

หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 240 คน

หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564

3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม

1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564

3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนรายงานขอซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนรายงานขอซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอกเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
- 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
- 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 2.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ญาติเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป
 -
 - 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร
- 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์
- หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน
- หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดการค้ำ จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน
 - หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน
 - หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการค้ำ จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 240 คน
 - หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	<p>2. คำวิสาธุเขยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินกิจกรรม</p> <p>ขั้นตอนรายงานขอซื้อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. คำวิสาธุเขยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564</p> <p>ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-19</p> <p>ขั้นตอนรายงานขอซื้อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. คำวิสาธุเขยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564</p> <p>ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>ขั้นตอนรายงานขอซื้อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. คำวิสาธุเขยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564</p> <p>ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>ขั้นตอนรายงานขอซื้อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรม และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรวิวรรณ ม่วงโสภา โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอกเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกรุงเทพฯ มหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว

2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนที่สนใจทั่วไป

3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

นักเรียน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร
 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก
 และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์

หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 2 การเพาะเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน
หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน
หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน กำหนดดำเนินกิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนรายงานขอซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนรายงานขอซื้อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	24/06/2564 : กำหนดดำเนิน 3 กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	27/07/2564 : ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมตามหนังสือที่ กท 5410/1899 ลว. 23 ก.ค. 64 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมและสงวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50150000-6318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 358,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองจอกเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
- 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว
- 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 2.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป

- 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร

46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์

- หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน
- หลักสูตรที่ 2 การเพาะเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน
- หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน
- หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 240 คน
- หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

