



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี

รหัสโครงการ... : 50160000-2991

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพนพนธ์ ติร้อยเอ็ด 5612

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตธนบุรีมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 8.556 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 7 แขวง มีจำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ จำนวน 44 ชุมชน ปัจจุบันข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนมีความสำคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยทะเบียนบ้านของชุมชนเขตธนบุรี ทั้ง 44 ชุมชน ยังไม่มีการเพิ่มรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้าน ทำให้ไม่สามารถทราบฐานข้อมูลบ้านของชุมชน จำนวนคนที่มียาชื่อในทะเบียนบ้าน ทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน ปัญหาคนในชุมชน ไม่สามารถสนองตอบนโยบายการให้บริการสู่ความเป็นเลิศได้ ดังนั้น หากมีการนำข้อมูลของชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ มากำหนดเข้าในระบบทะเบียนบ้านแล้ว ทะเบียนบ้านแต่ละหลังที่อยู่ในชุมชน แต่ละชุมชนเข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง จะทำให้ข้อมูลบ้านและประชากรในแต่ละชุมชนสามารถสืบค้น คัดแยกข้อมูล ได้อย่างถูกต้องจากระบบรหัสของชุมชนที่กำหนดขึ้น ทำให้การให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการให้มีความสะดวกและมีประโยชน์มากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรในชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น
- 2. เพื่อให้การนำข้อมูลของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การบริการสาธารณสุข การเข้าช่วยเหลือสิทธิต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3. เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในแต่ละชุมชนเป็นปัจจุบันและถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. เพิ่มระบบรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี จำนวน 44 ชุมชน ลงในฐานข้อมูลให้ครบทุกหลังคาเรือน
- 2. เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรที่อยู่ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและสะดวกเพิ่มมากขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (26) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)(3.2)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และแต่งตั้งคณะทำงาน		
	วางแผนการดำเนินงานและร่วมกำหนดรูปแบบกระบวนการงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานชุมชนวัดประดิษฐารามยื่นคำร้องขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนบ้านในชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีตำรวจนครบาลยี่เรือ ขอตรวจสอบข้อมูลชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย		
	1.ชุมชนสี่แยกบ้านแขก 2.ชุมชนประสานมิตร 3.ชุมชนศรีภูมิ 4.ชุมชนตรอกเทวดา 5.ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง 6.ชุมชนตากสินสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับข้อมูลบ้านเลขที่ของชุมชนจากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แก่ไขข้อมูลชุมชน 2 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ที่ซับซ้อน ตามผังของชุมชน โรงเจ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เข้าตรวจสอบบ้านในชุมชนตรอกโรงเจ 2		
	2. ฝ่ายพัฒนาชุมชนประสานขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านในชุมชนสองร้อยห้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีหน่วยงานภายนอก		
	(วัดประยูรวงศาวาส)ประสานขอใช้ข้อมูลชุมชนตากสินสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนข้อมูลประชากรแยกชาย/หญิง เพื่อใช้ในประกอบการวิจัย		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุมชนโกบพัฒนา ให้เข้าตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่มีสภาพความเป็นบ้านใกล้เคียงกับบ้านเลขที่ 232 และ 234 ภายในชุมชนโกบพัฒนาว่ามีการใช้เลขหมายประจำบ้านและมีการกำหนดเป็นเลขบ้านในชุมชนเพิ่มเติมหรือไม่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประสานขอข้อมูลประชากรวัยทำงานอายุระหว่าง 35 -60 ปี ที่อาศัยในชุมชนบางไผ่โก เขตธนบุรี เพื่อใช้ประกอบการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชากรวัยทำงาน	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาศาสตร์พัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอข้อมูลประชากร ได้แก่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร แยกเพศ อายุ อาชีพ รายได้ เพื่อประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอข้อมูลประชากรในเขตธนบุรี โดยจำแนกตามอายุ เพศ จำนวนครอบครัว และชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในงานวิจัยคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

