



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3139

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 36,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญญณิการ์ โตโหมงาม เบอร์โทรติดต่อ 081 431 8031

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรางคณา ศิริวัฒน์ 0 2225 7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุงกี ตะกาว ตะแกรง สำหรับรับขนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง ดังนั้น

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก วอย และทำให้การจัดการจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรีจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
4. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้พื้นที่เขตธนบุรีสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดประดิษฐาราม ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย และชุมชนกุฎีจีน อาสาสมัคร จำนวน 4 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 : (2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 6 ต.ค.62 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 13 ต.ค.62 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 21 ต.ค.62 ชุมชนกุฎีจีน 28 ต.ค.62 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 6 พ.ย.62 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 10 พ.ย.62 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 19 พ.ย.62 ชุมชนกุฎีจีน 25 พ.ย.62 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>ดังนี้ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 10 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 22 ธันวาคม 2562 ชุมชนกุฎีจีน 23 ธันวาคม 62 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร</p> <p>ดังนี้ 5 ม.ค.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 24 มกราคม 2563 ชุมชนกุฎีจีน , 25 มกราคม 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , 26 ม.ค.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย</p> <p>รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>6 ก.พ.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 12 ก.พ.63 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , 26 ก.พ.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย , 27 ก.พ.63 ชุมชนกุฎีจีน</p> <p>รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5</p> <p>มี.ค.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม , 9 มี.ค.63 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ , 27 มี.ค.63 ชุมชนกุฎีจีน , 30 มี.ค.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย</p> <p>รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร</p> <p>ดังนี้ 5 เมษายน 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 25 เมษายน 2563 ชุมชนกุฎีจีน 29 เมษายน 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 30 เมษายน 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ</p> <p>รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>26/05/2563 : พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 23,27 พฤษภาคม 2563 ชุมชนกุฎีจีน 25 พฤษภาคม 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 30 พฤษภาคม 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย</p> <p>รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 5</p> <p>มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 23 มิถุนายน 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 27 มิถุนายน 2563 ชุมชนกุฎีจีน 29 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย</p> <p>รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>20/07/2563 : พัฒนาทำความสะอาด และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามนโยบายกรุงเทพมหานคร (เก็บขยะชิ้นใหญ่) ดังนี้</p> <p>4 ก.ค.63 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 6 ก.ค.63 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 26 ก.ค.63 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 29 ก.ค.63 ชุมชนกุฎีจีน</p> <p>รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาทำความสะอาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดและแยกขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร</p> <p>เก็บขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ 1 สิงหาคม 2563 ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดประดิษฐาราม 11 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 28 สิงหาคม 2563 ชุมชนกุฎีจีน</p> <p>รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
--	---

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

