



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3152

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิทย์ โทไชเซอร์ โทร. 5636-5638

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภนัฐ เทียนแย้ม โทร. 0 2225 7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่นปู่ย่า ตายาย สรรุณลูกหลาน เกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทย สามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน รวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน
- เพื่อรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุไว้เผยแพร่
- เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เชิงปริมาณ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากชมรมผู้สูงอายุทุกชมรมและตามชุมชนต่างๆ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 70 คน
- เชิงคุณภาพ
ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนหลังเสร็จสิ้นโครงการและอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่สังคมไทย
- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประติษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประติษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา, เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ เป็นเงิน 2,200.- บาท แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,200 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประติษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>21/05/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>17/06/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>20/07/2563 : เตรียมดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งแต่เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยอื่นๆ</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>สาธิตโดยผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญา แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>24/08/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมฯ ส่งคืนเงินงบประมาณที่เหลือ เป็นเงิน 7,800.-บาท เข้างบกลาง เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

