



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทคนิคอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร

รหัสโครงการ... : 50160000-3181

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภกฤต สุนโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม 02 225 7949

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันพื้นที่เขตธนบุรี ประสบปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุจากยานพาหนะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ

ผู้ขับขี่ยานพาหนะวินยจราจร และผู้เดินเท้าไม่เคารพกฎหมาย

ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ช่วยเหลือด้านการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนบริเวณจุดตัดทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง

และจุดอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน จะต้องมีการดูแลการจราจรเป็นพิเศษ เพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความระมัดระวัง ไร้เดียงสา

ไม่มีวุฒิภาวะในการดูแลตัวเอง

สำนักงานเขตธนบุรีได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเจ้าหน้าที่เทคนิคอาสาจราจรขึ้น

เพื่อใช้กำลังเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ผ่านการอบรมอาสาจราจรเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง

และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร้องขอ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชีวิตของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน และจุดที่การจราจรหนาแน่น
- เพื่อเพิ่มความสนใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิคได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอาสาจราจร จำนวน 300 ครั้ง/คน/ปี

คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรแก่ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ร้องขอ บริเวณจุดตัด ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน

และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้

1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี
2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
3. หน้าโรงเรียนขางตาศูศรีศึกษา
4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิน

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ

ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ

โดยในเดือน ตุลาคม 2562 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...



จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน
และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้

1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี
2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
3. หน้าโรงเรียนช่างตาครูส์ศึกษา
4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิม

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ
ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ

โดยในเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน
และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้

1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี
2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
3. หน้าโรงเรียนช่างตาครูส์ศึกษา
4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิม

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ
ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ

โดยในเดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการ ได้ 36 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน
และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้

1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี
2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
3. หน้าโรงเรียนช่างตาครูส์ศึกษา
4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิม

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ
ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ

โดยในเดือน มกราคม 2563 ดำเนินการ ได้ 44 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน
และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้

1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี
2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
3. หน้าโรงเรียนช่างตาครูส์ศึกษา
4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิม

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ
ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ ได้ 38 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนช่างตากครูศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิม</p> <p>ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 44 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนช่างตากครูศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิม</p> <p>ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน เมษายน 2563 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>หมายเหตุ โรงเรียนปิดภาคเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ 3. หน้าโรงเรียนช่างตากครูศึกษา 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิม</p> <p>ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ โดยในเดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 38 ครั้ง</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>หมายเหตุ โรงเรียนปิดภาคเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้ 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
- 3. หน้าโรงเรียนช่างตาครูศึกษา
- 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
- 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิน

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ
 ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ
 โดยในเดือน มิถุนายน 2563 ดำเนินการ ได้ 42 ครั้ง

รายงานครั้งที่11
 หมายเหตุ โรงเรียนปิดภาคเรียน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน
 และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้
- 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี
 - 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
 - 3. หน้าโรงเรียนช่างตาครูศึกษา
 - 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
 - 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิน

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ
 ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ
 โดยในเดือน กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 38 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโรงเรียน
 และจุดที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุด ดังนี้
- 1. หน้าสำนักงานเขตธนบุรี
 - 2. หน้าโรงเรียนแสงอรุณ
 - 3. หน้าโรงเรียนช่างตาครูศึกษา
 - 4. หน้าโรงเรียนวัดอินทาราม
 - 5. หน้าโรงเรียนวัดเวฬุราชิน

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และบริเวณอื่นๆ
 ตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร้องขอ
 โดยในเดือน สิงหาคม 2563 ดำเนินการ ได้ 40 ครั้ง

รายงานครั้งที่13
 เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการได้ 40 ครั้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

