



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,230 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภนุช เทียนขาว โทร. 5636-5637

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนประกอบกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 มกราคม 2562) สำนักงานเขตธนบุรี ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีความพร้อมต่อไปในอนาคต โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่จำนวน 4 ศูนย์ จึงเห็นควรส่งเสริมปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรอส่งมอบวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 ศูนย์ และเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน

119,230 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 119,230 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,230 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภนุช เทียนขาว โทร. 5636-5637

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนประกอบกับนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 มกราคม 2562) สำนักงานเขตธนบุรี ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่จำนวน 4 ศูนย์ จึงเห็นควรส่งเสริมปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรอส่งมอบวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 ศูนย์ และเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 119,230 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 119,230 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50160000-3301

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 119,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 119,230 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภนุช เทียนขาว โทร. 5636-5637

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เฮอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 มกราคม 2562) สำนักงานเขตธนบุรี ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่จำนวน 4 ศูนย์ จึงเห็นควรส่งเสริมปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรอส่งมอบวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 ศูนย์ และเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 119,230 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 119,230 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50160000-3301 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 119,300 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 119,230 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศุภนุช เทียนขาว โทร. 5636-5637 ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิทงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยยกย่องเข้าสู่ระบบโรงเรียนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 มกราคม 2562) สำนักงานเขตธนบุรี ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีความพร้อมต่อไปในอนาคต โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่จำนวน 4 ศูนย์ จึงเห็นควรส่งเสริมปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรอส่งมอบวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 5 ศูนย์ และเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 119,230 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 119,230 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

