



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,565,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,536,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมและขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการ สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร อาทิการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้นำชุมชนกรรมการชุมชนและสร้างเครือข่ายการทำงานภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรี

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ทั้งนี้

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้นำชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตธนบุรี แบบพักค้าง 4วัน 3คืน จำนวน 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชนของเขตธนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 120 คน

รุ่นที่2 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 144 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 160 คน

รวมทั้ง 2 รุ่นมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 280 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด กำหนดดำเนินโครงการระหว่าง ก.พ.-มี.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินโครงการในเดือน ก.พ.-มี.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ

จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66

รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท,

อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่ายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวิทยากร,

ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าวัสดุ, ค่าจ้างเหมายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,536,400 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,526,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน
รหัสโครงการ... : 50160000-3318 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,565,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,536,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมและขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการสามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร อาทิการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนกรรมการชุมชนและสร้างเครือข่ายการทำงานภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สำนักงานเขตธนบุรี
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- 2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตธนบุรี แบบพักค้าง 4วัน 3คืน จำนวน 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชนของเขตธนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 120 คน
รุ่นที่2 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 144 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 160 คน
รวมทั้ง 2 รุ่นมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 280 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด กำหนดดำเนินโครงการระหว่าง ก.พ.-มี.ค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินโครงการในเดือน ก.พ.-มี.ค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท,
อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่ายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวิทยากร,
ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าวัสดุ, ค่าจ้างเหมาขานพาหนะ, ค่าที่พัก,
ค่าวิทยากร, ค่าอาหารฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,536,400 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,526,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3318 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,565,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,536,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอรโทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ

แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน

เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมและขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการ

สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร

อาทิการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนกรรมการชุมชนและสร้างเครือข่ายการทำงานภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรี

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ทั้งนี้

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้นำชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตธนบุรี แบบพักค้าง 4วัน 3คืน จำนวน 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง 43

ชุมชนของเขตธนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 120 คน

รุ่นที่2 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 144 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 160 คน

รวมทั้ง 2 รุ่นมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 280 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด กำหนดดำเนินโครงการระหว่าง ก.พ.-มี.ค.66





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 2	:: 25/01/2566 : ดำเนินโครงการในเดือน ก.พ.-มี.ค.66		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/03/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท, อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่ายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/04/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าวัสดุ, ค่าจ้างเหมายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,536,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,526,400 บาท		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน
รหัสโครงการ...	50160000-3318
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
	งบประมาณที่ได้รับ : 1,565,000 บาท
	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,536,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบลอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ แต่ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้งในด้านคุณภาพและความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมและขาดการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากโครงการของรัฐบาลหลายโครงการสามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อนำมาดำเนินการในชุมชนของกรุงเทพมหานคร อาทิการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง งานวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

จึงจำเป็นที่กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนกรรมการชุมชนและสร้างเครือข่ายการทำงานภาคประชาชน เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตธนบุรี

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- 2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้นำชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตธนบุรี แบบพักค้าง 4วัน 3คืน จำนวน 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง 43 ชุมชนของเขตธนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 120 คน

รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 144 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 16 คน รวม 160 คน

รวมทั้ง 2 รุ่นมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 280 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด กำหนดดำเนินโครงการระหว่าง ก.พ.-มี.ค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินโครงการในเดือน ก.พ.-มี.ค.66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท, อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่ายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 ก.พ.66 รุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 มี.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 280 คน, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าวัสดุ, ค่าจ้างเหมายานพาหนะ, ค่าที่พัก, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,536,400 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,526,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

