



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจหาพื้นที่ตามนิยามฯ และรายงาน สสส.

รหัสโครงการ... : 50170000-3267

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิญญา, คุณไตรรัตน์ โทร. 5073

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวของสำนักงานเขตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเขตประสบปัญหาการหาพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม ในอนาคตมีแนวโน้มอาจจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเป็นสวนฯได้อีกแต่ไม่มากนัก สำนักงานเขตจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจพื้นที่ว่างที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงและขอใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดินในการจัดทำเป็นสวนหย่อมในอนาคตได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อกรุงเทพมหานคร ตามแบบ สสส.01-1
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสานให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รายงานพื้นที่สีเขียวตามแบบ สสส01-1 ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม 3 เดือน/ครั้ง
- จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่สีเขียวตามข้อมูลที่ปรากฏ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และทำหนังสือขอยกเว้นไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการอนุมัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จัดทำหนังสือเพื่อขอรับการยกเว้นจากรายไตรมาสเป็นรายงานจำนวน 4 ไตรมาส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายนและรายงานในระบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ว่างเพิ่มเติมและรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขอความร่วมมือเอกชนในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่ว่าง และรายงานไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ เขตคลองสานและรายงานข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค.62-ธ.ค.62 และ รายงานประจำเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/04/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน รายเดือนพฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบพื้นที่ในพื้นที่เขตคลองสานเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 30/07/2563 : สำรองพื้นที่ในพื้นที่เขตคลองสานเพื่อหาพื้นที่ว่างเพื่อจัดให้อยู่ในกลุ่มสวน 9 ประเภท		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานจำนวน 3 ไตรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกเลิกพื้นที่ว่างจำนวน 3 จุด เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร ดังนี้ 1. ที่ว่างในซอยเจริญนคร 27		
	2. ที่ว่างในซอยเจริญนคร 22 3. ที่ว่างในซอยเจริญนคร 53 และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/09/2563 : รายงานผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

