



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะรวมกลุ่มคนได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2563 : ชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะรวมกลุ่มคนได้</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/06/2563 : ชะลอการดำเนินการ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/07/2563 : ได้รับการพิจารณาให้ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จากเดิม เป้าหมายดำเนินการ 10 ครั้ง/ปี เปลี่ยนเป็นเป้าหมาย อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี ตามหนังสือที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วัดพิชยญาติการามฯ ชุมชนข้างเคียงและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 2. ชุมชนอุใหม่ ชุมชนข้างเคียงและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 3. วัดสุวรรณ ชุมชนข้างเคียงและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/08/2563 : ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563</p> <p>รวมดำเนินการทั้งสิ้น 8 ครั้ง/ปี จากเป้าหมาย 3 ครั้ง/ปี ดำเนินการสรุปรายงานผล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

