



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษัคลองสมเด็จพระยา พัฒนายนประวัติศาสตร์คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศิริวรรณ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองสมเด็จพระยาเป็นคลองขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของย่านคลองสานอยู่ในบริเวณเส้นทางหลักที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า น่าสนใจ โดยในปัจจุบันเขตคลองสานเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง การก่อสร้างอาคารสูง การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัย และการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความสะอาดในพื้นที่และความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์ โดยเฉพาะบริเวณคลองสมเด็จพระยาที่มีปัญหาขยะในลำคลอง และภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองที่เสื่อมโทรมลง

□ สำนักงานเขตคลองสานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่บริเวณคลองสมเด็จพระยา และการประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันในการร่วมมือกันดำเนินการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จพระยาให้มีความใสสะอาด ปราศจากขยะ และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้สวยงาม นามอง เปิดพื้นที่ริมคลองมากยิ่งขึ้น

อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมพื้นที่ทางการท่องเที่ยวในย่านคลองสานให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยพิจารณาอันมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคลองสมเด็จพระยาให้มีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้มีภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จพระยาให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ □□□
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จพระยา และพื้นที่ริมฝั่งคลองให้มีความสะอาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บำรุงรักษาคลองสมเด็จพระยา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยา ? ถนนประชาธิปไตย ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จพระยาให้มีความสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสร้างอัตลักษณ์ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือในสำนักงานเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ ณ คลองสมเด็จพระยา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ โดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่8 | :: 21/05/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 15/06/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 15/07/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 17/08/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ รวบรวมเอกสารพร้อมภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/09/2563 : ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาคอลงสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาย่านประวัติศาสตร์คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศิริวรรณ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองสมเด็จเจ้าพระยาเป็นคลองขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของย่านคลองสานอยู่ในบริเวณเส้นทางหลักที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า น่าสนใจ โดยในปัจจุบันเขตคลองสานเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง การก่อสร้างอาคารสูง การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัย และการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความสะอาดในพื้นที่และความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์ โดยเฉพาะบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาที่มีปัญหาขยะในลำคลอง และภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองที่เสื่อมโทรมลง

□สำนักงานเขตคลองสานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาและการประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันในการร่วมมือกันดำเนินการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความใสสะอาด ปราศจากขยะ และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้สวยงาม นามอง เปิดพื้นที่ริมคลองมากยิ่งขึ้น

อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมพื้นที่ทางการท่องเที่ยวในย่านคลองสานให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยพิจารณาอนุมัติศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้มีภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ □□□
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา และพื้นที่ริมฝั่งคลองให้มีความสะอาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บำรุงรักษาคลองสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ? ถนนประชาธิปไตย ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสร้างอัตลักษณ์ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือในสำนักงานเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 3





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยรวมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ | | |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ ณ คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ โดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | | |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 20/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 21/05/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 15/06/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 15/07/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 17/08/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ รวบรวมเอกสารพร้อมภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 15/09/2563 : ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาคคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา พัฒนาย่านประวัติศาสตร์คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศิริวรรณ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองสมเด็จพระเจ้าพระยาเป็นคลองขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของย่านคลองสานอยู่ในบริเวณเส้นทางหลักที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า น่าสนใจ โดยในปัจจุบัน

เขตคลองสานเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง การก่อสร้างอาคารสูง การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัย และการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความสะอาดในพื้นที่

และความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์ โดยเฉพาะบริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาที่มีปัญหาขยะในลำคลอง และภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองที่เสื่อมโทรมลง

□สำนักงานเขตคลองสานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่บริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา

และการประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคประชาสังคม

ทุกภาคส่วนต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันในการร่วมมือกันดำเนินการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความใสสะอาด ปราศจากขยะ

และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้สวยงาม น่านอน เปิดพื้นที่ริมคลองมากยิ่งขึ้น

อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมพื้นที่ทางการท่องเที่ยวในย่านคลองสานให้มีความสะอาด สวยงาม น่านอน

โดยพิจารณาอนุมัติศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้มีภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ □□□
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา และพื้นที่ริมฝั่งคลองให้มีความสะอาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บำรุงรักษาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา ? ถนนประชาธิปไตย ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสร้างอัตลักษณ์ ระยะทาง ๑.๒





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กิโลเมตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือในสำนักงานเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

โดยรวมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ ณ คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

และฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ โดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/08/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ รวบรวมเอกสารพร้อมภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2563 : ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาสถิตคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา พัฒนายนประวัติศาสตร์คลองสาน

รหัสโครงการ... : 50170000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศิริวรรณ โทร. 5057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแยม โทร.02-225-7949

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองสมเด็จพระเจ้าพระยาเป็นคลองขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของย่านคลองสานอยู่ในบริเวณเส้นทางหลักที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า น่าสนใจ โดยในปัจจุบัน

เขตคลองสานเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง การก่อสร้างอาคารสูง

การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัย และการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความสะอาดในพื้นที่

และความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์ โดยเฉพาะบริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาที่มีปัญหาขยะในลำคลอง และภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองที่เสื่อมโทรมลง

□สำนักงานเขตคลองสานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่บริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา

และการประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคประชาสังคม

ทุกภาคส่วนต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันในการร่วมมือกันดำเนินการฟื้นฟูพัฒนาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความใสสะอาด ปราศจากขยะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้สวยงาม นามอง เปิดพื้นที่ริมคลองมากยิ่งขึ้น
อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมพื้นที่ทางการท่องเที่ยวในย่านคลองสานให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่
โดยพิจารณาอนุมัตินำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้มีภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ □□□
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา และพื้นที่ริมฝั่งคลองให้มีความสะอาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. บำรุงรักษาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา ? ถนนประชาธิปไตย ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสร้างอัตลักษณ์ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือในสำนักงานเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2562 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยรวมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ ณ คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ โดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 20/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 21/05/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 15/06/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 15/07/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 17/08/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ รวบรวมเอกสารพร้อมภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/09/2563 : ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

