



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ

รหัสโครงการ... : 50170000-3339

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพัชรี โทร.024373232

ผู้ประสานงาน สยป : คุณศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.02-225-7949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และเริ่มจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การส่งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนรับแจ้งการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องดำเนินการแจ้งประเมินภาษีให้ครบทั้งสำนักงานเขต

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตคลองสาน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำนักการคลังกำหนด จึงจัดทำกิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ

เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินการต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน

เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดและสาระสำคัญของการเสียภาษีที่ถูกต้อง

2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับภาษีค้างชำระ

2.3 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ได้ครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด(ภคส.4) พร้อมทั้งรับคำร้องขอ

แก้ไขบัญชีรายการห้องชุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด

2. จัดทำรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ได้รับอนุมัติกิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ

2. ออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: อยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ P-tax (ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)		
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/05/2563 : ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ P-tax (ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2563 : มีลูกหนี้ค้างชำระ มาติดต่อสอบถามยอดที่ค้างชำระ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2563 : มีการติดตามเป็นระยะๆ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/09/2563 : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

