



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจหาพื้นที่ตามนิยามฯ และรายงาน สสส.

รหัสโครงการ... : 50170000-7015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขวายเป็น

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขวายเป็น

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวของสำนักงานเขตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเขตประสบปัญหาการหาพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม ในอนาคตมีแนวโน้มอาจจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้อีกแต่ไม่มากนัก สำนักงานเขตจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจพื้นที่ว่างที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงและขอใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดินในการจัดทำเป็นสวนหย่อมในอนาคตได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อกรุงเทพมหานครตามแบบ สสส. 02 03

2.2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสานให้เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 รายงานพื้นที่สีเขียวตามแบบ สสส.02 03 ส่งเป็นรายไตรมาส

3.2 จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่สีเขียวตามข้อมูลที่ปรากฏ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และรายงานประจำเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานเป็นรายไตรมาส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : รายงานข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 :จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : รายงานข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือน กรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: รายงานผลการดำเนินงาน ครบตามเป้าหมายที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2565 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจหาพื้นที่ตามนิยามฯ และรายงาน สสส.

รหัสโครงการ... : 50170000-7015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขาวยว้ง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขาวยว้ง

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวของสำนักงานเขตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเขตประสบปัญหาการหาพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม ในอนาคตมีแนวโน้มอาจจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้อีกแต่ไม่มากนัก สำนักงานเขตจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจพื้นที่ว่างที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงและขอใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดินในการจัดทำเป็นสวนหย่อมในอนาคตได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อกรุงเทพมหานครตามแบบ สสส. 02 03

2.2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสานให้เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 รายงานพื้นที่สีเขียวตามแบบ สสส.02 03 ส่งเป็นรายไตรมาส

3.2 จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่สีเขียวตามข้อมูลที่ปรากฏ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และรายงานประจำเดือนมกราคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานเป็นรายไตรมาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : รายงานข้อมูล,ผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : รายงานข้อมูล,ผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือน กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: รายงานผลการดำเนินงาน ครบตามเป้าหมายที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/09/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจหาพื้นที่ตามนิยามฯ และรายงาน สสส.

รหัสโครงการ... : 50170000-7015

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขวายเป็น

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขวายเป็น

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวของสำนักงานเขตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเขตประสบปัญหาการหาพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม ในอนาคตมีแนวโน้มอาจจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้อีกแต่ไม่มากนัก สำนักงานเขตจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจพื้นที่ว่างที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงและขอใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดินในการจัดทำเป็นสวนหย่อมในอนาคตได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อกรุงเทพมหานครตามแบบ สสส. 02 03

2.2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสานให้เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 รายงานพื้นที่สีเขียวตามแบบ สสส.02 03 ส่งเป็นรายไตรมาส

3.2 จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่สีเขียวตามข้อมูลที่ปรากฏ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และรายงานประจำเดือนมกราคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานเป็นรายไตรมาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : รายงานข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : รายงานข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือน กรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: รายงานผลการดำเนินงาน ครบตามเป้าหมายที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจหาพื้นที่ตามนิยามฯ และรายงาน สสส.
รหัสโครงการ... : 50170000-7015 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสาน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขวayıัง ผู้ประสานงาน สยป : นางวิญญา ศรีสมร และนางสาวไตรรัตน์ ขวayıัง

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวของสำนักงานเขตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานเขตประสบปัญหาการหาพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม ในอนาคต
มีแนวโน้มอาจจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้อีกแต่ไม่มากนัก สำนักงานเขตจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจพื้นที่ว่าง
ที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงและขอใช้พื้นที่กับเจ้าของที่ดินในการจัดทำเป็นสวนหย่อมในอนาคตได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อกรุงเทพมหานครตามแบบ สสส. 02 03
- 2.2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสานให้เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 รายงานพื้นที่สีเขียวตามแบบ สสส.02 03 ส่งเป็นรายไตรมาส
- 3.2 จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่สีเขียวตามข้อมูลที่ปรากฏ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และรายงานประจำเดือนมกราคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานเป็นรายไตรมาส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : รายงานข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2565 : รายงานข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบตามไตรมาสที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : จัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อม เดือน กรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานผลการดำเนินงาน ครบตามเป้าหมายที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

