



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง

รหัสโครงการ... : 50180000-3298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวีระศักดิ์ วงศ์งามดี 5713

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ให้เหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของโครงการที่ได้รับการจัดสรร และได้นำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ 2557 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งสำนักผังเมืองและสำนักงานเขต 50 เขต ได้รับการกิจกรรมยุทธศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน □ สำนักผังเมือง จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตร่วมกับสำนักผังเมือง ในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาคาร ในระบบภูมิสารสนเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร และพัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวม
- 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบดำเนินการตรวจสอบชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อสามารถปฏิบัติ , ตรวจสอบ , ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ทั้งปีงบประมาณ 2563

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ต.ค.62 จำนวน 12 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน พ.ย.62 จำนวน 2 จุด (อาคารพักอาศัย 2 หลัง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ธ.ค.62 จำนวน 2 จุด (อาคารพักอาศัย 2 หลัง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ม.ค.63 จำนวน 6 จุด (อาคารพักอาศัย 7 หลัง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ก.พ.63 จำนวน 3 จุด (อาคารพักอาศัย 3 หลัง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน มี.ค.63 จำนวน 6 จุด (อาคารพักอาศัย 5 หลัง, พักอาศัยรวม 1 หลัง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน เม.ย.63 จำนวน 5 จุด (อาคารพักอาศัย 5 หลัง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน พ.ค.63 จำนวน 6 จุด (อาคารพักอาศัย 5 หลัง, บ้านพักคนงานชั่วคราว จำนวน 11 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน มิ.ย.63 จำนวน 4 จุด (อาคารพักอาศัย 4 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ก.ค.63 จำนวน 4 จุด (อาคารพักอาศัย 4 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 2/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ส.ค.63 จำนวน 9 จุด (อาคารพักอาศัย 10 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน ก.ย.63 จำนวน 5 จุด (อาคารพักอาศัย 4 หลัง, พาณิชยกรรม 1 หลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

