



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร

รหัสโครงการ... : 50180000-3317

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ ศิริศักดิ์ 5732

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก และนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดวินัยจราจร คำนึงถึงแต่ความเร่งรีบในการเดินทางของตนเอง ทำให้ขาดสำนึกในการเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทางโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ผู้ใช้รถมักจะไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถกันเองและเฉี่ยวชนพี่น้องประชาชน เด็กนักเรียนที่ไขนบนหนทางในการเดินทางและในการข้ามถนน ทั้งในบริเวณที่เป็นทางร่วมทางแยกหรือแม้กระทั่งทางข้ามต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เขต
2. เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักเรียนในการข้ามถนน
3. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเปิดภาคเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ เกิดอาชญากรรม

(ตชว.เจรจาตกลง ๓)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2562 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 1. หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2. หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 3. หน้าโรงเรียนวัดติตตว		
	4. หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนตุลาคม 2562 (ปิดเทอม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดติตตว 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2561		
	อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดติตตว 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนธันวาคม 2562		
	อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดติตตว 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนมกราคม 2563		
	อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดติตตว 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (เฉพาะวันทำการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/4/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เดือนมีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (โรงเรียนปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/5/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด</p>
รายงานครั้งที่9	<p>หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เดือนเมษายน 2563 โรงเรียนปิดเทอม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/6/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด</p>
รายงานครั้งที่10	<p>หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เดือนพฤษภาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/7/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด</p>
รายงานครั้งที่11	<p>หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนปิดเทอม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/8/2563 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนกรกฎาคม 2563 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)</p>
รายงานครั้งที่12	<p>หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนสิงหาคม 2563 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/22/2020 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนสิงหาคม 2563 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)</p>
รายงานครั้งที่13	<p>หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนกันยายน 2563 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/30/2020 : จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธิาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดตี่ตวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนกันยายน 2563 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

