



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3340

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนราธร หัตถ์ท่า

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเพิ่มจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีการลักลอบนำขยะ วัสดุต่างๆ สิ่งของเหลือใช้ ออกมาทิ้งในที่สาธารณะ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

และเพื่อป้องกันแก้ปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาที่หนึ่งวันเก็บขยะชิ้นใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการนำขยะชิ้นใหญ่หรือขยะที่หมดความจำเป็น ต้องเข้ามาทิ้งกับรถที่ดำเนินการจัดเก็บโดยตรงโดยไม่นำไปกองในที่สาธารณะเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือที่วางริมทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

2 เพื่อป้องกันไม่ให้นำขยะชิ้นใหญ่ออกมาทิ้งในที่สาธารณะหรือที่วาง

ริมทางให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สวยงาม

3 เพื่อให้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีการหมุนเวียนเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ตชว.เจรจาดกลง ๒)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-วันที่ 1 พย.62 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาคอก

-วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 10 พย.62

ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี

-วันที่ 5 พย.62 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 17 พย.62 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนสัมพันธ์

-วันที่ 9 พย 62 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 24 พย 62

ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณข้างโรงเรียนพนนิชการราชดำเนิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 1 ธันวาคม 2562

ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนปปลายซอยศักดิ์เจริญ

-วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และวันที่ 8 ธันวาคม 2562

ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเคลือบ

-วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 15 ธันวาคม 2562

ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช

-วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 22 ธันวาคม 2562





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา -วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดดีตวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่5	-วันที่ 3 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 5 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ -วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และวันที่ 12 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม -วันที่ 18 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และวันที่ 19 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดท่าพระ -วันที่ 24 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 26 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดราชสีหธาราม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดประดู่มีผลี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดนาคกลาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดสังข์กระจาย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 6 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ -วันที่ 12 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 13 มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนตรอกกระจก -วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และวันที่ 22 มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร -วันที่ 27 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนปรกอรุณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่7	-วันที่ 5 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนตรอกตาแทน -วันที่ 19 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนสัมพันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : -วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1 -วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก -วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดประดู่มีผลี -วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม -วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา -วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดท่าพระ -วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดดีตวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดราชสีหธาราม วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... : เป็นไปตามเป้าหมาย

- วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์
- วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
- วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนปรกอรุณ
- วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดใหม่เว็เชียร
- วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนตรอกกระจก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/09/2563 :

- วันที่ 6 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1
- วันที่ 13 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนจำเนียรสุข 3
- วันที่ 20 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก
- วันที่ 27 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดประดิษฐ์มณี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50180000-3340

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนราธร หัตถ์ท่า

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเพิ่มจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีการลักลอบนำขยะ วัสดุต่างๆ สิ่งของเหลือใช้ ออกมาทิ้งในที่สาธารณะ เป็นจำนวนมาก

ทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

และเพื่อป้องกันแก้ปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการนำขยะชิ้นใหญ่หรือขยะที่หมดความจำเป็น ต้องเข้ามาทิ้งกับรถที่ดำเนินการจัดเก็บโดยตรงโดยไม่นำไปกองในที่สาธารณะเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือที่วางริมทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

2 เพื่อป้องกันไม่ให้นำขยะชิ้นใหญ่ออกมาทิ้งในที่สาธารณะหรือที่วาง

ริมทางให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สวยงาม

3 เพื่อให้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีการหมุนเวียนเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ตชว.เจรจาตกลง ๒)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- วันที่ 1 พย.62 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>-วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 10 พย.62 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี</p> <p>-วันที่ 5 พย.62 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 17 พย.62 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนสัมพันธ์</p> <p>-วันที่ 9 พย 62 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 24 พย 62 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณข้างโรงเรียนตนต์พิทยการราชดำเนิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่4	<p>-วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ</p> <p>-วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ และวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเคสิบ</p> <p>-วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช</p> <p>-วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา</p> <p>-วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ และวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดดีตวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่5	<p>-วันที่ 3 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และในวันที่ 5 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาชีเจริญ</p> <p>-วันที่ 10 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ และวันที่ 12 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม</p> <p>-วันที่ 18 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ และวันที่ 19 มกราคม 25463 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดท่าพระ</p> <p>-วันที่ 24 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 26 มกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดราชสีหธาราม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 มกราคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ชุมชนวัดนาคกลาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ชุมชนวัดสังข์กระจาย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>วันที่ 6 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ</p> <p>-วันที่ 12 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 13 มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนตรอกกระจก</p> <p>-วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ และวันที่ 22 มีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร</p> <p>-วันที่ 27 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนปรกอรุณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-วันที่ 5 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ บริเวณชุมชนตรอกตาแทน</p> <p>-วันที่ 19 เมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนสัมพันธ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/05/2563 :</p> <p>-วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1</p> <p>-วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาดก</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>-วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี -วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>-วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม -วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา -วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดท่าพระ -วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดดีดวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดราชสิทธิาราม วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>-วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ -วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนวัดโมลีโลกยาราม -วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนปรกอรุณ -วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร -วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนตรอกกระจก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2563 :</p>
	<p>-วันที่ 6 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1 -วันที่ 13 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนจำเนียรสุข 3 -วันที่ 20 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก -วันที่ 27 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

