



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมครูประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

รหัสโครงการ... : 50180000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนราธร หัตถ์ท่า

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ลำพังภาครัฐเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียวจะประสบความสำเร็จได้ยากจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา

และประชาชนทั่วไปให้รู้จักคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด โดยนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว มูลฝอยเศษอาหารใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นต้น

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ

ในการดำเนินการเรื่องการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่เขต จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ คัดแยกมูลฝอย

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการ

คัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บไปกำจัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้งอย่างถูกวิธี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ตชว.เจรจาดกลง ๒)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขอเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ในวันที่ 1 พย 62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาดก

-ในวันที่ 9 พย.62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี

-ในวันที่ 15 พย 62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนสัมพันธ์

-ในวันที่ 22 พย.62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

บริเวณชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเคลือบ

-ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสสเสว

-ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา

-ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดตีตวัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 260.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ในวันที่ 3 มกราคม 63 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงรอน้ำภาษีเจริญ
- ในวันที่ 10 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม
- ในวันที่ 18 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดท่าพระ
- ในวันที่ 24 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดประดิษฐ์
- วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R.บริเวณชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ
- ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนตรอกกระจก
- ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร
- ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนปรกอรุณ
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 28/05/2563 :
- ไม่สามารถดำเนินการได้
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุค ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้
- วันที่ 7 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม
- วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา
- วันที่ 21 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวัดท่าพระ
- วันที่ 28 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวัดดีดวด



วันที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ วันที่ 3

กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย

-วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

-วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดราชสิทธิาราม

-วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***



-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Feackbook ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์  
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดโมลีโลกยาราม  
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนปรกอรุณ  
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร  
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระเจก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/09/2563 :

-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้  
วันที่ 4 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1  
วันที่ 11 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนจำเนียรสุข 3  
วันที่ 18 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาดก  
วันที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนวัดประดุมิมพลี  
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระเจก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

