



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมครูประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

รหัสโครงการ... : 50180000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนราธร หัตถ์ทำ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ลำพังภาครัฐเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียวจะประสบความสำเร็จได้ยากจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา

และประชาชนทั่วไปให้รู้จักคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด โดยนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว มูลฝอยเศษอาหารใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นต้น

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ

ในการดำเนินการเรื่องการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่เขต จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ คัดแยกมูลฝอย

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการ

คัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บไปกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้งอย่างถูกวิธี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ตชว.เจรจากดกล ๒)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขอเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ในวันที่ 1 พย 62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาดก

-ในวันที่ 9 พย.62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี

-ในวันที่ 15 พย 62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนสัมพันธ์

-ในวันที่ 22 พย.62 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

บริเวณชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเคลือบ

-ในวันที่14 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสสเวช

-ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา

-ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดตีตวัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 260.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>-ในวันที่ 3 มกราคม 63 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงรอน้ำภาษีเจริญ</p> <p>-ในวันที่ 10 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม</p> <p>-ในวันที่ 18 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดท่าพระ</p> <p>-ในวันที่ 24 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดประดิษฐ์</p> <p>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง</p> <p>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย</p> <p>วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R.บริเวณชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ</p> <p>-ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนตรอกกระจก</p> <p>-ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร</p> <p>-ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนปรกอรุณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2563 :</p> <p>-ไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุค ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้</p> <p>-วันที่ 7 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม</p> <p>-วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา</p> <p>-วันที่ 21 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวัดท่าพระ</p> <p>-วันที่ 28 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวัดดีดวด</p>



วันที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ วันที่ 3

กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย

-วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

-วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดราชสิทธิาราม

-วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Feackbook ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์
 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนปรกอรุณ
 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร
 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระเจก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 :

-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้
 วันที่ 4 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1
 วันที่ 11 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนจำเนียรสุข 3
 วันที่ 18 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาดก
 วันที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนวัดประดุมิมพลี
 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระเจก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

รหัสโครงการ... : 50180000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนรารัตน์ ทัดท่า

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรพรรณมล สุนทรวิเศษ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ลำพังภาครัฐเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียวจะประสบความสำเร็จได้ยากจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา

และประชาชนทั่วไปให้รู้จักคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด โดยนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น

คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว มูลฝอยเศษอาหารใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นต้น

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ

ในการดำเนินการเรื่องการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่เขต จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ คัดแยกมูลฝอย

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการ

คัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บไปกำจัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้งอย่างถูกวิธี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ตชว.เจรจาตกลง ๒)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขอเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ในวันที่ 1 พย 62 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก

-ในวันที่ 9 พย.62 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดประตูดุสิต

-ในวันที่ 15 พย 62 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนสัมพันธ์

-ในวันที่ 22 พย.62 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

บริเวณชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสนา

-ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสนา

-ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา

-ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดตึกวัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 260.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ในวันที่ 3 มกราคม 63 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R

บริเวณชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ

-ในวันที่ 10 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม

-ในวันที่ 18 มกราคม 2563 รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดท่าพระ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	-ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 มกราคม 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดประดู่ล้มพลี
รายงานครั้งที่6	วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R.บริเวณชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่7	-ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ -ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนตรอกกระจัก -ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร -ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ธรรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนปรกอรุณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายงานครั้งที่8	-ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2563 :
รายงานครั้งที่9	-ไม่สามารถดำเนินการได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุค ของสำนักงานเขต เสียตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ -วันที่ 7 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม -วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา -วันที่ 21 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวัดท่าพระ -วันที่ 28 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวัดดีดวด





วันที่

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ วันที่ 3
กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย
-วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนาราม
-วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดราชสิทธาราม
-วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Feackbook ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์
 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนปรกอรุณ
 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร
 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระเจก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 :

-ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ก ของสำนักงานเขต เสี่ยงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้
 วันที่ 4 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1
 วันที่ 11 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนจำเนียรสุข 3
 วันที่ 18 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก
 วันที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี
 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระเจก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

