



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละของการบังคับภาษี

รหัสโครงการ... : 50180000-3350

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุวัฒน์ วุฒิวิเศษ 5716

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรชมล สุนทรวิเศษ 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

และกำหนดให้ผู้ชำระภาษีต้องชำระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2563

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ตข.เจรจจากตลง 7)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและต้องแจ้งค่าภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2020-2-5 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 7/4/2563 : อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ? ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากได้มีการประกาศขยายการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
	เดิมมีผลสิ้นสุดการชำระภาษีฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นมากทำให้ประชาชนไม่สามารถชำระภาษีได้ทันตามกำหนด		
	จึงได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28		
	สิงหาคม 2563 เป็นขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีฯ จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563		
	ดังนั้นสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงยังไม่มีงบบังคับภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	อยู่ระหว่างดำเนินการขออุทธรณ์ยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไปเป็นเดือนต.ค. 63 และกรณีผ่อนชำระภาษีภายในเดือนธ.ค. 63  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

